
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Voorwoord 

Dit logistiek plan fungeert enerzijds  

als bijlage, bij het BLVC plan voor  

bovengenoemde bouwopgave. 

Inzake het minimaliseren van het  

aantal vervoersbewegingen en  

bijbehorende emissies. 

Alsmede de druk op de openbare  

ruimte te reduceren met borging ten  

tijde van uitvoering. 

 

Dit logistiek plan fungeert anderzijds 

als bestek, bij de op te maken  

contracten/ afspraken tussen partijen.  

Zodat de partijen vooraf een correct  

verwachtingspatroon krijgen, over de 

gedragsregels en haar consequenties  

als deze niet correct (kunnen) worden  

opgevolgd. Bovendien zal er duidelijk- 

heid geschept worden in welke maat- 

regelen het project wel of niet  

faciliteerd. Zodat partijen (ook in  

eigen belang) gedwongen worden  

om te anticiperen op logistiek 

en omgeving, en de kans krijgen  

om hier hun werkmethodiek op aan  

te passen. 

Datum Coördinator omgevingsveiligheid Bereikbaar op Versie 

21 maart 2022 bas@timmersbouwlogistiek.nl                      06 – 39 58 69 20 

 

           02  

    

   

     Ruimtelijke Ontwikkeling 

Raadhuislaan 2, Oss 

Telefoon 14 0412 

Fax [0412] 64 26 05 

E-mail gemeente@oss.nl 

www.oss.nl 

 

Postbus 5 

5340 BA  Oss 

 

Wilt u bij uw reactie de  

datum van deze brief en 

ons kenmerk vermelden? 

 Logistiek plan - Dreeftoren  
Een coördinatie overeenkomst voor alle vervoers-, hijs- en arbeidsbewegingen, 

tussen alle neven- en onderaannemers, op Haaksbergweg 3 te Amsterdam. 

Optioneel opschaalbaar voor meerdere bouwkavels in hetzelfde gebied. 

 

 

Bezoekadres 

Bovenkamp 2 

1391 LA Abcoude 

info@dcvgroep.nl 

Postadres 

Postbus 5 

1390 AA Abcoude 

www.dcv-groep.nl 

mailto:gemeente@oss.nl
http://www.oss.nl/
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1.2       Inhoud 

1.1 Voorwoord  

1.2 Inhoud 

1.3 Aanleiding 

1.4 Noodzaak 

1.5 Tenaamstelling 

1.6 Doelstelling 

1.7 Dynamisch document 

1.8 Logistieke menukaarten 

1.9 Stappenplan 

1.10 Legenda 

1.11 Regie houden 

1.12 Koppeling BLVC kader en -plan 

1.13 Juridische werkingssfeer BLVC bestek 

1.14 Reeële verwachting coördinatie verplichting 

 

2.1 DWP Uitleg op te maken logistiek deelwerkplan  

2.2 BH Bereikbaarheid  

2.3 LH Leefbaarheid 

2.4 VH Veiligheid 

2.5 CO Communicatie 

 

Bijlage 1 Organigram 

Bijlage 2 Perimeter 

Bijlage 3 Vastgestelde route transport 

Bijlage 4 Bufferplaatsen materialen en materieel 

Bijlage 5 Parkeren 

Bijlage 6 Sanctioneringsbeleid                                       (Proces Verbaal) 

Bijlage 7 Aanvraag Tijdelijke Verkeers Maatregel            (TVM) 

Bijlage 8 Aanvraag (Straat-) Schade Melding Formulier   (SMF)  

Bijlage 9 Format logistiek deelwerkplan    (BLVC deelwerkplan)    

Bijlage 10   Pakketbezorging buiten de bouwplaats   (groothandel)  

Bijlage 11-12   Helpdesk “tickets” / tijdsloten aanvragen     (software leverancier) 

Bijlage 13   Helpdesk medewerker registratie  

Bijlage 14   Huisregels keten        

Bijlage 15   Verificatielijst logistiek en omgeving    (toetsing) 

Bijlage 16   Afspraken per partij over logistiek en omgeving  (logistieke menukaart) 

Bijlage 17   Functieprofielen logistieke team    (borging uitgangspunten) 

 

 

 

 



Volgvel Ons kenmerk 

3 BT 

 

1.3 Aanleiding 

Bouwen op Arenapoort, is bouwen tussen evenementen en het aanvaarden van diens gevolgen! 

Partijen dienen zich te realiseren dat zij te gast zijn, in een gebied met veel bedrijvigheid, waarin 

zij de bestaande functionaliteiten (evenementen/ kantoor/ hotel/ winkels) dienen te respecteren. 

Incidenteel kunnen de toe- en/ of afvoer- wegen (De Entree, Haaksbergweg) zelfs afgesloten worden,  

met de bestaande verkeersmaatregelen ter plaatse (pionnen/ hekken). Wat inhoudt dat partijen altijd 

dienen te anticiperen over plan B (“wat als …..”); denk hierbij aan alternatieve wachtplaatsen (bv. Van  

der Madeweg) of alternatieve parkeerplaatsen (bv. Borchlandweg/ De Passage). 

Eén en ander is in detail na te lezen op https://www.arenapoort.nl/ 

 

1.4 Noodzaak 

Er is een noodzaak om in gebiedsbelang anders te werken als gebruikelijk. 

Het is onmogelijk om naar ieders individueel goeddunken dit kavel te gebruiken, 

waarbij niet alleen de omgeving teveel hinder ondervindt, maar uiteindelijk ook elke  

partij op het kavel (interne) stagnatie kan gaan ondervinden. Wat een direct gevaar 

oplevert voor de veiligheid, doorloop van het project, en de extra ontstane risico’s. 

 

1.5 Tenaamstelling 

Om de logistiek binnen de hekken te beheersen, is het essentieel om eerst de omgeving te begrijpen; 

immers logistiek is slechts een gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen. 

Dit document fungeert als stapsgewijs werkprotocol met een dwingend juridisch karakter. 

Waarbij vooraf goede afspraken met elkaar gemaakt worden over de verdeling van de (steeds  

schaarsere) beschikbare ruimte, zowel op het kavel (horizontaal) als op de verdiepingen (verticaal),  

naar mate de bouw vordert. Dit document is bedoeld om vooraf de verwachtingen goed te managen.  

Waarbij zowel het BLVC kader van de gemeente, als het BLVC plan van de bouwer,  

zo goed mogelijk zijn geconcretiseerd, zodat een ieder hierop tijdig kan anticiperen.  

Wat dus niet alleen geldt voor de opdrachtnemer (/ bouwer) en haar onderaannemers voor één kavel. 

Maar ook bruikbaar is voor nevenaannemers en /of ander coördinatieverplichtingen, en optioneel  

kan fungeren als gebiedsaanpak (nader te bespreken t.z.t.). 

 

1.6 Doelstelling 

Het gebied bebouwen, met zo min mogelijk vervoers-, hijs- en arbeidsbewegingen. 

Met een integraal in- en overzicht, om de veiligheid van de omgeving ten alle tijden te garanderen. 

Met als automatisch gevolg, dat alle partijen binnen de perimeter (/ omheining), automatisch meer  

productiviteit, efficiency en arbeidsvreugde kunnen realiseren. Dus het is in ieders belang om de 

concretisering van de gedragsregels een dwingend karakter met centraal onderhoud te geven. 

 

1.7 Dynamisch document 

De omgeving laat zich nimmer vooraf voorspellen, waardoor dit document updates zal gaan bevatten. 

Deze updates zullen zo neutraal mogelijk afgewogen worden in uitsluitend projectbelang. Met uiteindelijke 

beslissingsbevoegdheid (/ mandaat) van de coördinator omgevingsveiligheid, bij eventuele conflicterende  

geschillen tussen partijen in het gebied. 
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1.8 Logistieke menukaarten 

Elke partij met meer als vijf vrachten, ontvangt niet alleen bouwtechnische intake met de bouwkundig  

uitvoerder. Maar ook een logistieke intake met één van de logistieke medewerkers (/ transportcoördinator 

of de coördinator omgevingsveiligheid). I.p.v. een V&G deelwerkplan op te maken, wordt verzocht om 

een BLVC deelwerkplan op te stellen, zodat ook de onder- en nevenaannemer direct betrokken zijn met 

de omgevingsfactoren om te slopen en te bouwen. Immers een omgeving coördineer je nimmer alleen; 

het wordt belangrijk, dat zowel de organisaties als hun werknemers vooraf bewust gemaakt worden van de   

beperkingen. En dat zij de mogelijkheden krijgen aangereikt, om het werk veilig met zo min mogelijk hinder  

voor de omgeving, uit te kunnen te voeren. Waarbij dit document als een generiek document geldt, voor alle  

partijen binnen het gebied.  Met een duidelijke doorkijk wat de opdrachtnemer wel of niet gefaciliteerd heeft. 

Indien partijen hier van af willen wijken, zullen zij hun voorstel dienen te concretiseren  

in een logistiek deelwerkplan en/ of bijgevoegde tijdelijke verkeers maatregel (TVM) document.  

Waarbij de coördinator omgevingsveiligheid in uitsluitend gebiedsbelang de (on)mogelijkheden gaat bekijken  

om tot een wederzijds passende oplossing te komen. Het spreekt voor zich dat eventueel voortvloeiende 

kosten in de basis bij de aanvrager horen. Deze afwijkingen, worden door de aanvrager onderbouwd  

in een BLVC deelwerkplan. En worden na overéénstemming vastgelegd in zogenaamde logistieke  

menukaarten, welke integraal inzichtelijk blijven voor andere partijen. Een voorbeeld is bijgevoegd. 

 

1.9 Stappenplan 

BLVC plan   eerste en tweede versie        13-12-2021  

Rol ingericht   een verantwoordelijke voor logistiek en omgeving aanstellen  31-01-2022 

BLVC plan   derde versie          04-02-2022 

Bouwengineering  in detail de bouwveiligheidszones en bouwplaats tekenen  28-02-2022 

Verkeersengineering in detail de dwarscontouren en draaicurven intekenen   07-03-2022 

Start sloop   o.b.v. goedgekeurd sloopveiligheidsplan     28-02-2022 

                 

1.10 Legenda 

In de basis hebben we te maken met vijf stakeholdergroepen in dit gebied. 

Om dit gebied, een veilige omgeving te kunnen bieden, zal één neutrale verantwoordelijke  

(/ buiten de 5 O’s) de beschikbare ruimten prioriteren middels de hierbij omschreven gedragsregels. 

Gemakkelijk te vertalen als vijf O’s, met een gelijkwaardige rangorde; 

Overheden  Gemeente/ Provincie/ luchtruim- en stikstof- beherende instanties 

Opdrachtgever First Sponsor/ Provast 

Opdrachtnemers DCV Bouw/ Byldis prefab/ Roodenburg Installatie/ Terberg Electro 

Onderaannemers De Graaff sloopwerken, en vele nader te contracteren partijen 

Omgeving  naastgelegen Holiday Inn Express (hotel), Margriettoren (kantoor)  

  en Mikado (parkeergarage). Tegenover gelegen Eleven Square (9 bouwblokken).  

  De nabij gelegen Johan Cruijff Arena, Afas, Pathé (evenementen).  

  Het Bijlmer station, Villa Arena Boulevard, vele kantoren/ - winkels/ -restaurants/ 

  -parkeergarages en de overige verkeersdeelnemers (publieke functionaliteiten). 
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1.11 Regie houden 

Tijdens bouwwerkzaamheden en werk in de openbare ruimte gaan de dagelijkse zaken gewoon door.  

Hinder voor de omgeving is echter onvermijdelijk. Denk aan geluidsoverlast, transporten, vervuiling,  

wegopbrekingen en omleidingen. DCV Bouw BV, hierna te noemen coördinerend opdrachtnemer, vindt  

het belangrijk om de bewoners, bezoekers, bedrijven en onderwijs inzicht te geven in wat er gaat gebeuren,  

welke hinder er wordt verwacht en wie wat doet om hinder voor de gebruikers in het gebied te beperken.  

Zowel in de eindsituatie als in de periode er na toe zal de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in  

het gebied gewaarborgd moeten zijn. Voor een gebied in transitie betekent dat er vooraf zicht moet zijn  

op wat we de komende periode willen realiseren, wat daar voor nodig is en welke uitvoeringseisen  

daarbij gesteld moeten worden aan de verschillende onder- en nevenaannemers. 

 

Bij alle te maken keuzes worden onderstaande drie leidende principes gehanteerd: 

1. Veiligheid boven alles. 

2. Minimale impact op de bestaande bereikbaarheid situatie. 

3. Een tevreden omgeving 

 

1.12 Koppeling 

Het BLVC-bestek houdt regie op de fasering van het bouwkavel, in een gebied wat continue 

in transitie is; analyseren, faciliteren, faseren, coördineren en handhaven van afspraken. 

Aan de hand van de ingemeten omgeving met aanvullende verkeersplannen (zie bijlage), 

dienen we voor het Kenniskwartier de verschillende verkeersstromen te waarborgen. 

Waarbij duidelijk is aangegeven hoeveel (bouw)ruimte er per project onttrokken worden aan  

de openbare ruimte. Bij eventuele wijzigingen en/ of uitbreidingen zullen de partijen deze tijdig  

detecteren, en vooraf detailtekeningen van issues- en knelpunten bespreekbaar stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLVC-kader          (Gemeente Amsterdam)                : generieke uitvoeringseisen        - wat, waar en wie 

BLVC-plan            (DCV Bouw)                  : generiek   uitvoeringsplan         - hoe in woord en beeld 

BLVC-bestek         (coördinator omgevingsveiligheid)  : generieke samenwerkingseisen - welke middelen 

BLVC-deelwerkplan    (neven- en onderaannemers)         : specifiek   uitvoeringsplan         - exactheden 

Logistieke menukaart (coördinator omgevingsveiligheid)  : specifieke  werk-afspraken        - overdraagbaar  
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1.13 Juridische werkingssfeer van het BLVC bestek 

 

 

Monitoring uitgangspunten : 

De coördinator omgevingsveiligheid, bewaakt de opgemaakte strategie op afstand, om neutraliteit te 

waarborgen. Het bouwteam stuurt het operationele logistieke team wat ter plaatse is aan; bestaande uit  

de transportcoördinator, portier, machinist, en optioneel verkeersregelaars/ riggers. 

Twee wekelijks is er fysiek “rondje bouwplaats”, met intern (genotuleerd) overleg rond logistiek en omgeving. 

Vier   wekelijks is er een (schriftelijke) “verificatielijst”, waarin de (wettelijke) uitgangspunten neutraal getoetst 

worden. De opzet van dit plan is, dat proactief gedrag wordt beloond (bonus), en onrespectvol gedrag wordt  

bestraft (malus), middels het bijgevoegde “Proces Verbaal van Constatering” en een verplicht verbeteringsplan  

van de betrokken partij in kwestie. Het eventueel gecollecteerde boetebedrag, zal uitsluitend gebruikt worden  

om de andere benadeelde partijen (deels) te compenseren van het ontstane ongerief.   
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1.14 Reeële verwachting coördinatie plicht 

De opdrachtgever heeft DCV de coördinerende rol gegeven voor het kavel. 

Los van haar eigen onderaannemers, heeft de opdrachtgever enkele nevenaannemers gecontracteerd. 

Het spreekt voor zicht dat deze zich conformeren aan het coördinatiebeleid van dit logistiek plan. 

 

De achtergrond van dit logistiek plan (/ BLVC bestek), is gefundeerd op:  

Openbare ruimte        -  demarcatie tussen bouw en omgeving    Gesloten perimeter   

Omgevingswet             -  Landelijke Richtlijn Bouw & Sloopveiligheid           Registratiewet (/AVG) 

   -  NVAF-richtlijn voor funderingswerk                       Veiligheid Checklist Aannemers 

   -  “ Zo werken wij in Amsterdam ”                            Bouwpas (of soortgelijk) 

Wegenverkeerswet       -  Crow publicaties (bv. 96a en b)                     Arbeidsomstandighedenwet 

Klimaat- & milieuwet    -  https://www.amsterdam.nl              V & G Coördinatieplicht 2017 

Participatiewet -           -  Beleids- & uitvoeringsregels SROI                       Bouwbesluit 2012 

Wet Alg. Bep. Omg-      -  Algemene Plaatselijke Verordening (2008)          Bewuste Bouwers  

Breeam          -  Certifisering voor duurzaamheid     Uitstoot- en afval- reductie   

 

 

Bouwplaats inrichting 

Een afgesloten bouwterrein, met automatische schuifpoorten voor vrachten. 

En een tourniquet voor medewerkers en hun kleingereedschap. 

Een webcam en/ of beveiligingscamera om de eigendommen te bewaken. 

Een ondergrondverbetering en/ of -bescherming om collectief, veilig te kunnen manoeuvreren. 

Een bouwkraan om materialen te kunnen hijsen. 

Een lift om goederen en personen te heffen. 

Een schaft- en toilet gelegenheid, stroom, water en afvoer. 

Niet omschreven materieel, dient vooraf overééngekomen te zijn, of zelf meegenomen te worden. 

 

Coördinator omgevingsveiligheid 

Eerste aanspreekpunt voor bouwteam en omgeving, rond strategische afspraken van logistiek en omgeving. 

Deze rol genereert een analoog overzicht, op basis van een zg. coördinatiekoepel of control tower.  

Dit logistieke plan (/ BLVC bestek), fungeert als overdraagbaar basis proces met detaillering van  

de collectief afgesproken gedragsregels rond logistiek en omgeving voor alle partijen op dit kavel (/ gebied).  

Dit plan is niet vrijblijvend opgesteld, vanuit een ambitie of een vergunningsvereiste. 

Maar fungeert als verplichte contract-bijlage, waarbij alle partijen vooraf geïnformeerd zijn inzake  

de omgevingsbeperkingen rond dit bouwproject. Dus niet alleen voor de neven- en onder- aannemers, 

maar ook voor diens in te huren leveranciers/ transporteurs/ detacheerders en andere aanverwanten.  

De strategisch verantwoordelijke (coördinator omgevingsveiligheid) heeft de beslissingsbevoegdheid  

(/ mandaat) gekregen van directie, om de verschillende vervoers-, hijs- en arbeids- bewegingen te  

prioriteren op het kavel.  Om de neutraliteit te waarborgen en de gemaakte uitgangspunten te 

monitoren, is deze op afstand beschikbaar en zal tweewekelijks “een rondje bouwplaats” inrichten. 

Voor vragen/ opmerkingen worden deze begeleidt door het operationele logistieke team. 

Zie bijlagen voor de exacte functieprofielen, met een duidelijke demarcatie tot het bouwkundig team. 
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Transport coördinator  

Eerste aanspreekpunt voor chauffeurs en machinisten. 

Primair verantwoordelijk en belast voor de vracht-, hijs- en hef- reservering. 

In een digitaal deelbare agenda, kunnen betrokkenen de toegangspoort/ kraan/ 

lift en ruimten voor bepaalde tijden reserveren (zg. “ticket”). Zodat men vooraf, 

transparant mee kan kijken over welke werkzaamheden waar en wanneer wel 

of niet mogelijk zijn. Deze functionaris begeleidt de uitvoerenden naar andere 

alternatieven (bv. bufferplaatsen buiten de bouw, andere tijden etc.). 

Deze transport coördinator, zal ten tijde een apart email adres en telefoonnummer  

krijgen.  Het telefoonnummer betreft een zg. “rode telefoon”, die ook buiten werktijd 

middels (wisselende shifts van het bouwteam) overgedragen kan worden. 

 

 

Portier/ verkeersregelaar  

Eerste aanspreekpunt voor bouwvakkers en bezoekers. 

Primair verantwoordelijk en belast voor medewerker registratie. 

Deze functionaris opent en sluit de bouwplaats/ de keten. 

En voorkomt dat medewerkers ongeoorloofd stoppen en/ of parkeren buiten de aangewezen plaatsen. 

In een online platform, kunnen betrokkenen zich aanmelden voor toegang op de bouwplaats. 

Om wachttijd te voorkomen, dient u zich drie dagen vooraf te registreren,  met alle bijbehorende  

formaliteiten (persoonsgegevens, VCA, project specifieke instructie, deskundigheidsbewijzen). 
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Logistieke ambassadeurs  

Eerste aanspreekpunt per discipline. 

Bijvoorbeeld   machinisten   voor het veilig en verantwoord hijsen  

   aan- & afpikkalateurs voor het verantwoord aanslaan van hijslasten 

   liftboy    voor het verantwoord heffen van medewerkers/ goederen 

   runners   voor het verantwoord verplaatsten van bouwmaterialen 

   omgevingsmanager voor het verantwoord aanspreken van de omgeving 

 

Software  

Dit project kent teveel partijen, en te veel verschillende arbeidstijden, om analoog te organiseren. 

Om collectief overzicht mogelijk te maken zijn er dus digitale middelen vereist. 

Alle partijen worden in de basis geacht om hier zich zelf op in te voeren (m.b.v. gebruiksaanwijzingen). 

Komende tijd, zullen deze systemen verder gedetailleerd worden, in de bijlagen zijn voorbeelden ingesloten. 

Denk hierbij aan informatieplatform    website met webcam/ laatste updates 

  medewerkerregistratie systeem bouwpas/ certiwell/ bouwbox etc. 

  vracht  reservering systeem  Tiqit/ Gemtra/ Timeblocker etc. 

  kraan   reservering  systeem  Tiqit/ Gemtra/ Timeblocker etc. 

  lift       reservering  systeem  Tiqit/ Gemtra/ Timeblocker etc. 

  ruimte  reservering systeem  Tiqit/ Gemtra/ Timeblocker etc. 

    

Opschaalbaarheid van kavel naar gebied 

Het hier omschreven logistieke proces voor dit kavel, is nu ingericht op het Dreefkavel,  

waarbij tot 3e kwartaal 2025, drie activiteiten worden uitgevoerd; 

De nieuwbouw  van de woontoren     van 133 meter hoogte 

De renovatie   van de bestaande kantoortoren van   67 meter hoogte 

De uitbreiding  van de bestaande kelder   naar    6 meter volledig verdiepte kelder 

 

Vanuit de coördinatie-ambitie van de gemeente op Arenapoort, zou deze zelfde (erkende) integrale  

logistieke werkmethodiek “Logistisch Bouwen” opgeschaald kunnen worden voor een gebiedsaanpak.  

Eén en ander conform de landelijk academische onderbouwde 4C (Cross Chain Collaboration Center)  

methode van de Topsektor Logistiek in samenwerking met TKI Dinalog/ TNO/ Connekt. 

Waarbij de betrokken partijen, vooraf overéénstemming dienen te realiseren rondom de onoverkomelijke 

omgevingscoördinatiekosten, die de gebieds-coördinatie koepel (/ control tower) zal moeten maken, 

om integraal het aantal bewegingen te kunnen verspreiden/ vermijden/ verminderen en te verschonen. 

Vooralsnog is dit stappenplan (nulmeting/ beleidskeuzewijzer/ workshop/ training) en de bijbehorende 

financiële verdeelsleutel niet verwerkt in dit kavel-plan. 
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2.1 Uitleg te maken logistiek- (/ BLVC-) deelwerkplan (DWP) 

DWP001  De coördinatie van het kavel begint, met inzicht van ieders werkzaamheden. 

 Met een doorkijk naar exact in te zetten medewerkers, materialen, materieel. 

 Dit dient in een overdraagbaar plan omschreven en gevisualiseerd te worden, 

 een format is in de bijlage bijgevoegd. Tijdens de opmaak krijgt een ieder de 

 (maatschappelijke) verplichting, om het aantal voortvloeiende bewegingen zo  

 minimaal en schoon mogelijk te houden; dit wordt in detail uitgelegd in 

 hoofdstuk 2.2 (Bereikbaarheid), 2.3 (Leefbaarheid), 2.4 (Veiligheid), 2.5 (Communicatie). 

 

DWP002  De coördinator omgevingsveiligheid is verantwoordelijk gesteld voor een goede coördinatie  

 van het uitgegeven bouwkavel, en de omliggende raakvlakken uit de omgeving.  

 De coördinator omgevingsveiligheid heeft het mandaat, om in gebiedsbelang de prioriteiten  

 van de 5O-stakeholders (zie legenda) te coördineren.  

 In de basis zullen partijen die veel * met het gebied te maken krijgen, 

 één logistiek- (/BLVC-)  deelwerkplan op stellen, wat naar mate van de  

 volgtijdelijkheid van inzichten rond de omgeving zal worden geoptimaliseerd.  

 * onder veel wordt verstaan, vanaf drie aan te leveren vrachten/ medewerkers 

 

DWP003 De inhoud van de coördinatie, betreft 5M-bewegingenstromingen, die elke te werk 

 gesteld partij in het gebied vooraf concretiseren in een verplicht logistiek deelwerkplan. 

 Materialen  afmetingen, hoeveelheden, gewichten, omschrijving 

 Materieel  capaciteit, optredende vloerbelasting, aslasten en stempeldrukken 

 Medewerkers persoonscertificaten, gebiedsspecifieke toetsing inhoud BLVC bestek etc. 

 Maatschappij te eerbiedigen bloktijden omgeving (8-9 eb 17-18 op werkdagen) 

 Mindset  alternatieven om het aantal (vervoers) bewegingen te minimaliseren 

 

DWP004 De fasering van deze coördinatie, dienen minimaal één week vooraf in 3J’s 

 aangereikt te worden, om collectief in- en overzicht van de bewegingen te houden. 

 Just In Sequence welke medewerkers/ materialen/ materieel komt in welke volgorde 

 Just In Place via welke route dienen deze op welke verdieping en welke kamer te komen 

 Just In Time  welk moment, via welke buffering of bundeling geschiedt dit  

 

DWP005 De basis van deze coördinatie, is een 24/7 hermetisch afgesloten bouwterrein. 

 Waarbij medewerkers uitsluitend toegang verleend krijgen na registratie en instructie. 

 Waarbij materialen/ materieel uitsluitend toegang verleend krijgen na reservering van een 

 beschikbaar tijdslot van de toegangspoort/ kranen/ liften. 

 

DWP006 De flexibiliteit van deze coördinatie zal gedurende de bouwopgave minimaliseren, door 

 dat het aantal partijen en bewegingen zal toenemen. Waardoor het aanbevolen wordt  

 om vanaf beginsel de uitvoerenden chauffeurs/ machinisten en bouwvakkers hier in te  

 begeleiden. Zodat zij tijdig correct geïnformeerd zijn en de mogelijkheid krijgen tot 

 proactieve inspraak in uitsluitend gebiedsbelang. 
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DWP007 Logistiek en omgeving zijn dynamische factoren, die tot het laatste uur verschuiven. 

 Hier is dit plan en het aangestelde team op voorbereidt. Het wordt de partijen dringend 

 verzocht om hiervoor een vast aanspreekpunt beschikbaar te stellen, die het deelwerkplan 

 niet alleen opmaakt maar ook de uitgangspunten ten tijde van de uitvoering coördineert. 

 Immers het niet naleven van gemaakte afspraken, heeft financiële gevolgen (zie proces   

 verbaal). Desalniettemin het proactief meedenken in gebiedsbelang wordt gewaardeerd 

 en waar mogelijk (niet financieel) beloond. 

 

DWP008 Het gebied vereist dat elke partij, vooraf goed nadenkt over de logistiek. 

 En dit vooraf vastlegt in een deelwerkplan (voor onder- en nevenaannemers van de bouwer). 

 Of in een BLVC uitvoeringsplan (voor overige opdrachtnemers in het gebied). 

 Waarbij gesteld kan worden, des te eerder deze plannen worden ingediend, 

 des te groter de mogelijkheden tot inspraak zijn. 

 

DWP009  Het logistiek deelwerkplan dient ondubbelzinnig te zijn beschreven waar, 

 wanneer en hoe er gewerkt wordt en welke maatregelen getroffen worden om de 

 hinder voor de omgeving te beperken en de bereikbaarheid van alle aanwezige 

 modaliteiten (verkeersstromen) te borgen (zoals voetganger, brommer, fiets, taxi, 

 auto, laden en lossen, openbaar vervoer en nood‐en hulpdiensten). 

 

DWP010  Het logistiek (/ BLVC) deelwerkplan (zie bijlagen)  dient te bestaan uit de volgende zaken: 

1. bouwveiligheidsplan met visueel faseringsplan  

2. bouwveiligheidszone met dwarsdoorsneden  

3. overige detailtekeningen en -omschrijving van te verwachten knelpunten 

  5.    logistiek bevoorradingsplan 

  6.    repeterende TVM’s plannen 

 

DWP011  Het uitvoeringsplan dient uit ten minste de volgende onderdelen te bestaan: 

1. Inleiding        (aanleiding, doel, leeswijzer) 

2. Werkomschrijving       (wat gaat u uitvoeren, onder welke uitgangspunten) 

3. Omgevingsanalyse        (waar / wie/ heeft u zich al verdiept in de nulmeting schouwing etc.) 

  4.    Toelichting fasering       (hoe: dit is de kern van het logistiek- (/ BLVC-) deelwerkplan) 

         a.  Een beschrijving van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden; 

         b. Een toelichting per fase wat de impact is voor ‘het gebied’ met betrekking  

    tot bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid en de maatregelen die men    

   treft om te voldoen aan de in dit BLVC‐bestek gestelde eisen.  

    De beschrijving in dit onderdeel dient samen te hangen met, en te worden   

   ondersteun door de faserings‐, omleidings‐, bebordings‐ en bebakeningstekeningen 

         c.  De te verwachten hinder, in de vorm van een ‘hinderkalender’. 

  5.    Communicatie matrix        (wat / wanneer / naar wie / door wie). 

  6.    Contactpersonenoverzicht  (naam / rol / email / telefoonnummer).   
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DWP012 In hoeverre dient u de perimeter (/ omheining) te verschuiven, of vormt u een 

 valgevaar voor de omgeving (/ bouwveiligheidzone). Dus waar en wanneer exact behoeft  

 u groter materieel. Denk bv. aan opbouwen en afbreken bouwkranen, heistellingen etc. 

 Hiervoor behoeft u een erkend verkeersplan, conform de Nederlandse regelgeving (o.a. Crow), 

 waarbij het voor de wegbeheerder en omgevingsmanager overdraagbaar wordt; 

1. Zowel een boven- als zijaanzicht, waar niet alleen de verkeersstroom op zichtbaar 

 gemaakt is, maar ook de los- / hijszone met inachtneming van bouwveiligheidszone 

 2.   De tekeningen dienen ten minste voorzien te zijn van een stempel van het 

  bedrijf, een status van de tekening, datum, handtekening/paraaf, een 

          schaalindeling en te zijn gerefereerd aan een vast en bekend punt 

3.   Vastlegging dat de betrokken (onder-) aannemers en/ of uitvoerenden,  

 de bijbehorende maatregelen begrepen hebben en naleven. Zodat ook na werktijd, 

 de werkplek veilig wordt afgesloten (met een overdracht protocol naar de meldkamer  

 buiten werktijd).  

 

DWP013 Uiteraard wordt u collectief bijgestaan met realtime informatie over het project. 

 Met een project specifieke website, waarin we ook rechtstreeks communiceren  

 naar uitvoerenden chauffeurs en medewerkers over de laatste routing en voorzieningen. 

 Met een webcam met beeld van de werkzaamheden en intensiteit van het aantal 

 bewegingen. Uiteraard vormt dit dynamische BLVC bestek een belangrijke basis voor  

 de wekelijkse updates op deze website, zodat alle betrokkenen vooraf weten wanneer  

 welke overlast kan plaatsvinden, met mogelijkheid tot inspraak van alle partijen. 
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DWP014 Het op te stellen deelwerkplan dient een proactief karakter te dragen, met een collectieve 

 inspanningsverplichting om het aantal vervoers-, hijs- en arbeidsbewegingen te minimaliseren. 

 

DWP015 Het is niet mogelijk om u als onder- of nevenaannemer, te “verschuilen” 

 achter uw leverancier/ transporteur of detacheerder etc. D.w.z. indien er 

 afwijkingen op gemaakte afspraken geconstateerd worden welke onder 

 uw aanneemsom behoren, blijft de contractpartij hiervoor (financieel)  

 verantwoordelijk. 

 

DWP016 Los van de start-werkbespreking tussen beider bouwteams, dient elke partij  

 met > 3 vrachten, een logistieke intake met de coördinator omgevingsveiligheid aan te vragen. 

 Waarin beider specialisten inhoudelijk het BLVC bestek bespreken, en eventueel 

 aanvullende afspraken maken. Let wel, deze intake dient uiterlijk één maand voor 

 aanvang van de werkzaamheden afgerond te zijn, zodat de partij kan worden  

 aangemeld bij diversen systemen en tijd is voor eventuele noodzakelijke optimalisaties. 
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2.2 Bereikbaarheid (BH) 

 

In het BLVC‐deelwerkplan gaat het met name over de impact van het werkterrein op de beschikbare ruimte voor het 

verkeer. Blijven de rijstroken voor auto‐ fiets en voetgangers in stand, worden ze plaatselijk verschoven of versmald 

of is er een stremming en moet het verkeer omgeleid worden. Specifieke aandacht gaat uit naar bereikbaarheid voor 

nood‐ en hulpdiensten, de buurtbereikbaarheid en de kwaliteit van verkeersafwikkeling op de hoofdnetten. Doel is een 

minimale impact op de bestaande bereikbaarheid situatie. 

 

BH001 24/7 hermetisch afgesloten omheining 

 De basis van omgevingscoördinatie betreft een robuuste hekkenlijn, waarbij  

 beveiliging en veiligheid (“security and safety”) gekoppeld worden. Conform  

 de toegestane werktijden van maandag tot en met zaterdag, tussen 7.00 en 19.00. 

 In bijlage 1, vindt u de eerste bouwplaatscontouren, welke nog afgestemd dienen te  

 worden met de gebiedsverantwoordelijken, waarbij de omgevingsmanager altijd 

 zorg draagt voor de meest recente versie op de website. 

 

BH002 Verschuiving van de perimeter 

 Het is niemand toegestaan om ongeregistreerd of zonder reservering de perimeter 

 te verschuiven. Immers dat is de bron van de omgevingsoverlast (/ afwijking verwachting). 

 In de bijlagen, vindt u een TVM (Tijdelijke Verkeers Maatregel), waarin u een verschuiving 

 dient aan te vragen. Welke de omgevingsmanager en wegbeheerder toetsen op  

 (on) mogelijkheden en vervolgens zorg dragen voor een melding op de website. 

 En indien nodig aan de plaatselijke calamiteitendiensten en aanverwant. 

 

BH003 Vastgestelde route 

 Alle vrachten dienen via de vastgestelde route aan- en af te rijden. 

 Deze routen staan vermeld in de bijlagen en zijn online beschikbaar op een n.t.b. site. 

 Op de bouwplaats is vooralsnog géén ruimte beschikbaar om voor aanvang te wachten.  

 Het is aan te bevelen om tijdig vooraf met de transportcoördinator alternatieven te zoeken. 

 

BH004 Bloktijden 

 Bouwverkeer (vrachtwagens) is niet toegestaan op het stedelijk wegennet tijdens het    

 hoogtepunt van de spitsuren. Die perioden zijn als volgt gedefinieerd: maandag t/m vrijdag   

 tussen 07.30 en 09.30 en 16.30 en 18.30 uur. De coördinatiekoepel dient deze aantoonbaar 

 te maken middels ononderbroken webcam beeld of soortgelijk, met incidenten rapportage. 

 

BH005 Crowd Management 

 Bij evenementen in het Arenapoort gebied, kunnen de bouwopgaven niet bevoorraad worden. 

 Deze worden geselecteerd op basis van het aantal te verwachten bezoekers/ taxi’s/ kiss & ride. 

 Het Operationeel Mobiliteits Centrum  hanteert hiervoor een norm van meer als 30.000 bezoekers. 

 Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld; incidentele wedstrijddagen/ concerten etc. 

 Het centrale logistieke team, dient (digitaal) aan te tonen, dat deze tijden eerbiedigd worden.  
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BH006 Stopverbod 

 Alle wegen op Arenapoort kennen een stopverbod. 

 Kortom bouwverkeer moet goed geïnstrueerd worden, en  

 zonder vertraging de bouwplaats op- en af- begeleidt worden. 

   

BH007 Openbare parkeerplaatsen 

 Alle partijen hebben een inspanningsverplichting om haar medewerkers en bezoekers, 

 uitsluitend op het aangewezen parkeerterrein door het logistiek team te laten parkeren. 

 De omliggende garages zijn bedoeld voor de kantoren-, winkels-, evenementen ter plaatse;  

 bovendien zijn ze kostbaar, hebben een beperkte doorrijdhoogte en zijn niet ingericht op 

 laden & lossen van gereedschappen etc. 

 

BH008 Ontkoppelplaatsen 

 Meerdaagse ritten of ritten met wachttijd langer als één uur, dienen buiten 

 de ring te wachten. Bv. te Breukelen (A2, tankplaats Ruwiel) of te Naarden  

 (A1, wachtplaats Bastion).  

 

BH009 Vrachtreservering 

 Elk vracht dient voorzien te zijn van een tijdreservering, 1 week vooraf. 

 Met een kosteloze annulering tot 48 werkuren voor aanvang.  Het gebied kent een vrachtverbod  

 op werkdagen tussen 07.30 en 09.30 en 16.30 en 18.30 uur.  De exacte werkmethodiek is buiten  

 dit BLVC bestek opvraagbaar of kan u nader worden uitgelegd. 

 

BH0010 Vrachtintensiteit 

 De perimeter en bijpassende verkeersmaatregelen zijn ingeregeld op een gemiddelde 

 van twee vervoersbewegingen per uur per kraan. Waardoor in eerste instantie volle  

 vrachten (> 20 ton gewicht of 55m3 volume) voorrang krijgen. Eventuele distributie- 

 vrachten, dienen elders te bundelen of op de minder populaire tijdslots aan te leveren. 

 Bundeling van vrachten zijn primair niet ingeregeld door de opdrachtnemer, maar de   

 omgevingsmanager kan hierin wel collectieve efficiency zoeken met verrekening naar rato. 

 

BH0011 Pakketbundeling 

 Het onaangekondigd aanvoeren van materialen (/ milkrun) is niet toegestaan. 

 De omgevingsmanager zal afspraken maken met één of meerdere groothandels, 

 om kleine pakketten (< 25 kg, 60 x 60 x 60 cm) te bundelen. Het wordt partijen 

 aanbevolen om versnippering van het aantal groothandelaren (met een werkende 

 supply chain) te minimaliseren. De laatste adressen en werkmethodiek zal gedeeld  

 worden op de website. 
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BH0012 Tijdgebonden levering 

 Denk aan cement, zullen voortijdig het overleg in moeten, om hun leveringen 

 toch enigszins voorspelbaar te maken, met andere technieken. Denk hierbij 

 aan koppeling met tags in de trucks/ kentekencamera’s (ANPR)/ koppeling 

 transport- bouw- en warehouse management software (TMS, BMS, WMS). 

 Het deelwerkplan dient hierin een doorkijk te maken, eventueel in overleg met 

 de omgevingsmanager, om bv. een custom made applicatie om het gebied te coördineren.  

 

BH0013 Minimaliseren aantal bussen 

 Elk partij zal voortijdig anticiperen op andere modaliteit van de medewerkers, 

 denk hierbij aan openbaar vervoer/ fietsen/ carpoolen etc.  Voor de onoverkomelijke 

 resterende bussen, is parkeren en/ of uitladen op de bouwplaats niet toegestaan. 

 Eventueel afwijkingen, dienen als tijdreservering ingeroosterd te worden. 

 

BH0014 Werkwijze voor vrachten naar de Dreeftoren 

 1. De besteller van de materialen, dient een tijdslot aan te vragen in de digitale agenda. 

  Met de juiste route instructies naar de bouwplaats. En op de bouwplaats (kraan/ lift etc.)     

 2. De bouwplaats is in de basis niet toegankelijk voor niet aangekondigde vervoersbewegingen  

        I.v.m. beperkte ruimte, dient elke vracht één week tevoren gereserveerd te worden in 

        de deelbare agenda, m.b.t. beschikbare toegangspoort/ lift/ hoogwerker en/ of kraan. 

3.    Bij vertrek belt de chauffeur naar de transportcoördinator, of het digitale platform, 

 zodat zijn gsm nummer en communicatie taal bekend zijn. 

4.    Vervolgens wordt de chauffeur begeleidt tussen twee bufferplaatsen om 

 zijn tijdslot te eerbiedigen (mits de planning opschuift, afhankelijk van de dynamiek) 

 Meerdaagse ritten, of langere wachttijden blijven buiten de ring (bv. tankplaats Breukelen) 

 Wachttijd onder 1 uur, mogen op een industrieterrein wachten (bv. Andre vd Madeweg) 

5.    Ingaande vrachten worden binnen 1 tot 1½ uur gelost.  

 Vrachten die meer tijd behoeven worden als materieel gezien, wat dient te worden 

 ingetekend op de bouwplaatstekening en/ of de daily stand. 

6.    Na het lossen, rijdt het transport stapvoets de poort uit, nog net voor het verkeer. 

 Middels deze “afvoer-sleuf”, heeft de chauffeur vrije interactie met op het verkeer. 

 

BH0015 Vastgestelde route zonder bufferplaats   

 Vervoersbewegingen zonder reservering en bufferplaats, zijn onmogelijk ! 

 Ter plaatse zijn géén bufferplaatsen, en de openbare wegen mogen nimmer vertragen. 

 Het kavel, biedt géén ruimte voor extra ruimten/ onaangekondigde (distributie) afroepen.  

 De vrachten dienen via de vastgestelde route aan- en af te rijden, zie bijlage. 

 Ter plaatse mag men pas snelheid vertragen op de uitvoegstrook van de bouw, 

 zodat de openbare weg nimmer geblokkeerd wordt.  
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BH0016 Vastgestelde route met bufferplaatsen 

 Als bufferplaats, kunnen laadpunten/ ontkoppelpunten en wachtplaatsen beschouwd worden. 

 Elke vervoersbewegingen welke onderweg is naar het werk, belt/ logt in. 

 Zodat de coördinatiekoepel een dynamische verwachting heeft van de bewegingen, 

 en bijbehorende buffer ruimte. Door iedereen constructief in te laten bellen, zijn  

 de communicatie gegevens (gsm nummer, taal chauffeur) bekend, en kunnen eventuele 

 afwijkingen aan het statische reserveringsslot meegegeven worden (denk aan  

 verkeersstagnatie, materieeluitval, onwerkbaar weer etc.).  

 

BH0017 Vastgestelde route met hub 

 Als hub, kunnen groothandel-/ 

 materieelverhuur-/ bouw- 

 materialen-/ detacherings-/ 

 fabricage-/ water-/ klein opslag- 

 / oud ijzer-/ milieustraten-/  

 assemblage- ruimten 

 aangemerkt wordt. Waarbij de  

 kerngedachten is om volumes  

 te bundelen om de efficiency  

 en praktische werkgang                           

 werkbaar te maken. In de basis heeft de ontwikkelaar hier géén ruimten of budgetten    

 gereserveerd. Dus het is belangrijk voor de opdrachtnemers om z.s.m. de coördinatiekoepel  

 in te richten, die deze concreetheden filtert uit de verplichte (deel) werkplannen van    

 opdrachtnemer en haar onderaannemers. Des te eerder deze inzichtelijker gemaakt worden,    

 des te praktischer de logistieke werkgang kan worden ingericht, zonder extreme bijkomende 

 beheersmaatregelen (/-kosten). Denk hierbij aan de noodzakelijke kennis eigenschappen voor 

 bouwmaterieel en -materialen, rond exacte - afmetingen/ -termijn/ -gewichten/ -handling/  

 -verzekering/ -vergunningen/ -tijdsverwerking/ -beveiliging/ -barcodering/ -stapelbaarheid/  

 -data eigenschappen/ -assemblage/ -opslag. Het is aan alle partijen, om na opdrachtgunning  

 zo snel mogelijk het BLVC (deel) werkplan op te stellen, en proactief het interactieve overleg   

 met de coördinatiekoepel te zoeken. Dit BLVC bestek voorziet in een helder beleid, met  

 duidelijke rolverdeling in de coördinatiekoepel, welke vervolgens het integrale hulpmiddel zoekt. 

 

BH0018 Registratie chauffeurs 

 Chauffeurs die binnen één uur geladen of gelost zijn, op de bouwplaats behoeven géén 

 aanvullende persoonsregistratie. Echter chauffeurs die langer lossen en/ of “aan de constructie 

 van de bouw” werkzaam zijn, die ook op de persoon geregistreerd te worden (zie veiligheid 

 VH001). Eventuele bijrijders (die niet voldoen aan de registratie eisen; VCA, > 18 jaar , PBM’s  

 etc.) dienen buiten de bouwplaats te wachten  
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BH0019 Vastgestelde arbo 7.1 instructie chauffeurs 

 De meeste chauffeurs, zitten in de 5e tot 7e schakel na informatieoverdracht. 

 Bovendien voert hiervan, ruim 20% een andere voertaal. 

 Het is dus essentieel dat de coördinatiekoepel de opgestelde verkeersplannen, 

 vertaald tot een heldere, realtime opvraagbare deskundige arbo 7.1 instructie. 

 met mogelijkheid tot inspraak voor de uitvoerenden. Het is aan de coördinatiekoepel 

 in hoeverre, met deze basis uitbreidt tot een dynamische applicatie (o.b.v. GIS data). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BH0020 Reservering wachttijd  

 Meerdaagse ritten of ritten met wachttijd langer als één uur, dienen buiten de ring te wachten. 

 Bv. te Breukelen (A2, tankplaats Ruwiel) of te Naarden (A1, wachtplaats Bastion).  

 Ritten tot maximaal één uur wachttijd, kunnen even wachten op de truckopstelplaats 

 van de verschillende industrieterreinen. Bv. op de Van der Madeweg of Joan Muyskenweg. 

 

BH0021 Vrachtreservering 

 Elk vracht dient voorzien te zijn van een tijdreservering, 1 week vooraf. Met een kosteloze annulering 

 tot 48 werkuren voor aanvang. Het gebied kent een standaard werktijd (APV) van 70 uren;  

 maandag tm vrijdag tussen 7.00 en 19.00 en zaterdag tussen 8.00 en 18.00 uur. Waarvan slechts  

 50 uren beschikbaar zijn, om vrachten te reserveren, namelijk buiten de bloktijden op werkdagen, 

 tussen 7.30-9.30 en 16.30-18.30. Het kan dus zijn, dat in bepaalde perioden, werkzaamheden 

 verschoven dienen te worden. Er is zelfs een mogelijkheid dat de bouwplanning, vooral in de afbouw  

 en bij gelijktijdige  verwerking van verschillende partijen), een herverdeling behoeft, omdat de er niet 

 meer ruimten/ tijdsloten beschikbaar zijn.  Vanuit deze omgevingsbeperking, worden de opdracht- 

 nemers en onderaannemers vooraf verzocht, tot een flexibele houding rondom haar gebruikelijke  

 werktijden/ bijzonder verlof- en vakantie- dagen. 

VOORBEELD 



Volgvel Ons kenmerk 

19 BT 

 

 

BH0023 voorrang productie gebonden vrachten 

 Facilitair ondersteunde vrachten, voor bv. aan- en afvoer van materieel 

 kunnen in gebiedsbelang verschoven worden naar buiten de spitsuren van het gebied.  

 Denk hierbij aan perioden: tussen 7.00 en 8.00 of 18.00 en 19.00 uur. 

 Een en ander in overleg met de omgevingsmanager. 

 

BH0024  Bereikbaarheid chauffeurs 

 De bouwopgave en haar onder- en nevenaannemers zijn “te gast” in een gebied. 

 Waarbij zij zich respectvol dienen te gedragen, en de overige functionaliteiten zo min 

 mogelijk blokkeren, denk hierbij aan overig bevoorradingsverkeer/ calamiteitendiensten etc. 

 Uiteraard heeft iedereen begrip voor de complexiteit van een transportplanner, met  

 wisselende trucks/ opleggers en chauffeurs; desalniettemin wordt dringend verzocht,  

 om z.s.m. de bereikbaarheid gegevens (/ gsm nummer)van de chauffeur beschikbaar te stellen. 

 Het deelwerkplan dient hier vooraf een doorkijk in gegeneerd te hebben, hoe zij dit realiseert. 

 Immers ongeacht allerhanden software en IOT (Internet Of Things) applicaties, is een  

 persoonlijk contact (in meerdere talen) tussen het logistieke team van de bouw en de    

 uitvoerenden chauffeur essentieel voor een mogelijke correcte routing van groot verkeer.  

  

BH0025 Parkeren bouwvakkers 

 Het is niet toegestaan om in de openbare ruimte te parkeren, op plaatsen van 

 andere gebruikers van omliggende panden. Eventueel gereedschap en klein materialen,  

 wordt geacht om met zelf meegebrachte transportkarren naar het werk te verplaatsen. 

 

BH0026 Kiss en Ride zones 

 Aan de achterzijde van de bouwplaats, nabij de ingang van P3 Mikado parkeergarage 

 (De Entree 228, 1101 EE) bevindt zich een mogelijkheid, om binnen 3 minuten  

 materialen en medewerkers (carpoolen) te laden of te lossen. Let op de weg mag 

 nimmer geblokkeerd worden, en dient ten allen tijde voor het overige verkeer 

 begaanbaar te zijn.  
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BH0027 Opslag containers 

 Elk partij heeft de inspanningsverplichting om zo min mogelijk materieel te verplaatsen. 

 Elk materieelstuk dient in het deelwerkplan ingetekend te worden. 

 En wordt naar collectief goeddunken toegestaan of afgewezen om te stationeren voor 

 een bepaalde periode, om een veilige manoeuvreerbaarheid van de overige arbeids-, 

 vervoers- en hijsbewegingen te realiseren. 

 

BH0028 Wildparkeren 

 Het is niet gedoogd om naar eigen inzicht, materieel of materialen te lossen buiten het werkterrein. 

 Maar ook op het werkterrein zijn duidelijke opslagvakken (met tijdslot) , die visueel op de daily stand/ 

 bouwplaatstekening getekend te worden. 

 

BH0029 Opslag bouwplaats 

 In de basis heeft de opdrachtnemer géén bouwlockers/ oplaadstations etc. voorzien. 

 In het deelwerkplan dient dit tot uitdrukking gebracht te worden. 

 Uiteraard kan de omgevingsmanager in collectief belang, hier een centrale 

 faciliteit voor inrichten welke naar rato verrekenbaar gesteld wordt tegen de 

 minste extra meerkosten voor de partijen. 

 

BH0030 Breeam 

 Het werk kent een registratie verplichting, om de gereden kilometers naar het project 

 en de gereden kilometers van het project naar de werf van de transporteur te registreren. 

 In uw deelwerkplan dient een doorkijk te realiseren hoe u hier tijdig mee om gaat.  

 

BH0031 Schademelding infra 

 Een veilige begaan- en bereikbaarheid, binnen- en buiten de bouwhekken is essentieel. 

 Vooraf zullen regelmatig nulmetingen vastgelegd worden. 

 Mocht er onverhoopt toch een verzakking plaatsvinden of een beschadiging aan  

 verkeersmeubilair, wordt u (ongeacht de schuldvraag) verzocht om dit meteen te melden. 

 Zie Schade Meldings Formulier (SMF) in de bijlagen. 

 In de basis verzoeken wij elke partij om proactief mee te kijken naar de veroorzaker 

 (/kostendrager), anderzijds staat het gehele terrein in de camera’s en moet dit  

 altijd traceerbaar zijn (/ met evt. opmaak proces verbaal, zie bijlage 4) 

 

BH0032 Afval 

 Elke partij heeft de verplichting om zoveel mogelijk assemblage te voorkomen, 

 door buiten de bouwplaats, eventuele dag pakketten etc. te assembleren. 

 Voor de onoverkomelijke resterende afval, dient dit gesorteerd in de containers 

 aangeleverd te worden. Het omwisselen van bakken, dient ook in uitsluitend (repeterende)  

 vaste tijdblokken gepland te worden.  
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BH0033 Speciaal transport 

 Voor aan- en afvoer van bijzonder transport (> 18.75 lengte , > 3.50 breedte, > 4.00 hoogte 

 > 50 ton totaalgewicht), dient bijgaande TVM ingediend te worden, los van RDW vergunning. 

 Immers de RDW vergunning houdt alleen rekening met de omliggende straten in het  

 buitengebied, maar niet met de noodzakelijke manoeuvreerbaarheid in het gebied. 

 De coördinator omgevingsveiligheid heeft een realtime in- en overzicht, van de gebruikte  

 ruimte en kan een doorkijk genereren in de (on) mogelijkheid van te creëren extra ruimte. 

 De omgevingsmanager, zal als centraal aanspreekpunt voor de wegbeheerder fungeren. 

 

BH0034 Recht van overpad 

 Niet aangemelde vrachten, of foutief gereden transporten kunnen niet (altijd) achteruit rijden. 

 Waardoor er te allen tijde passeerruimte zal moeten zijn, om deze van de bouwplaats te  

 begeleiden. Uiteraard worden deze incidenten gerapporteerd en geëvalueerd, om dit 

 te minimaliseren. Bv. ook de interne materieeldiensten etc., zullen deze gedragsregels 

 moeten volgen in collectief gebiedsbelang. 

 

BH0035 Uitzonderingen 

 Enkele afgevaardigden van het bouwteam, krijgen tijdens werktijd de mogelijkheid om 

 af te wijken van het BLVC-bestek. Let wel, dit wordt op persoonlijke titel geregistreerd 

 en wekelijks geëvalueerd, met een maximum van 5% afwijking van de overééngekomen 

 intensiteit van twee vervoersbewegingen gemiddeld per uur per kraan. Indien de  

 afgevaardigden deze tolerantie stelselmatig overtreden, is de omgevingsmanager 

 verplicht dit te melden naar de gebiedsverantwoordelijke. De gebiedsverantwoordelijke 

 kan verkiezen om hier uit voortvloeiende de bouwvergunning in te trekken. 

 

BH0036 128 uren extern perimeter beheer 

 Buiten werktijd wordt het terrein middels camera’s beveiligd. 

 Voor uitgelopen werkzaamheden en/ of latere vrachten binnen de Algemene Plaatselijke  

 Verordening (APV), dient het logistiek team (transportcoördinator en/ of portier) het terrein 

 te openen en/ of te sluiten. Ook zal er een piketdienst standby staan voor 

 calamiteiten en onvoorziene omstandigheden. 

 

BH0037 40 uren intern perimeter beheer 

 Dagelijks wordt de perimeter met bijbehorende verantwoordelijkheden, 

 overgedragen aan het bouwteam, tijdens werktijden. 

 Overdracht geschiedt middels een protocol, door de meldkamer geregistreerd.  

 Zowel tijdens- als na- werktijd, zal zorg gedragen worden voor een  

 permanent afgesloten perimeter. Waarbij de bouwer ten allen tijde de poort  

 toegang of naar buiten rijden dient te begeleiden, om zorg te dragen dat hier  

 géén ongeregistreerde personen mee naar binnen lopen. 
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BH0038 vertraging op de openbare weg 

 De maximale wachttijd van een vrachtwagen voor de poort of na de poort, 

 is gelijk aan een standaard verkeerslichten tijd van maximale één minuut. 

 Zodat er nimmer stremming kan ontstaan in de nabij gelegen toegangswegen. 

 Deze tijd kan geborgd worden vanuit bestaande camera’s, en/ of omgevingsmeldingen. 

 

BH0039 extra verkeersmaatregelen 

 De voortvloeiende beheerskosten gerelateerd aan extra intensiteit en/ of  

 bouwruimte, is voor de aanvrager. De aanvrager dient zelf aan te tonen, 

 dat de omleidingsroute voor de gebruikers geschikt en beschikbaar is en  

 voldoende restcapaciteit heeft. Omleidingsroutes voor langzaam verkeer (fietsers 

 en voetgangers) worden tot een minimum beperkt. Extra oversteek 

 bewegingen in omleidingsroutes voor langzaam verkeer worden alleen 

 toegepast indien dit echt niet anders kan. 

 

BH0040  beperkende maatregelen 

 Vooralsnog is géén milieuzone en/ of 7.5 tons aslasten restrictie geconstateerd. 

 Ook zijn er géén specifieke stikstof eisen voor transport kenbaar gemaakt. 

 Desalniettemin als er tussentijds nieuwe klimaateisen buiten de perimeter 

 gesteld worden, zijn deze niet automatisch verrekenbaar naar de opdrachtnemer 

 

BH0041 voorrang productie gebonden vrachten 

 Facilitair ondersteunde vrachten, voor bv. aan- en afvoer van materieel 

 kunnen in gebiedsbelang verschoven worden naar buiten de spitsuren van het gebied.  

 Denk hierbij aan perioden: tussen 7.00 en 8.00 of 18.00 en 19.00 uur. 

 Altijd ruimschoots vooraf te bespreken met de transportcoördinator. 

   

BH0042  opbrekings overleg 

 Indien partijen extra wensen hebben, kunnen zij gevraagd worden om 

 deze verder toe te lichten in de frequente opbrekings overleggen met de  

 andere stakeholders. Dit overleg is primair bedoeld om met verschillende  

 afgevaardigden van de stakeholders in het gebied, de actualiteiten af te stemmen. 

 Een soort tweewekelijks overleg over de actualiteiten, meldingen, planning, 

 verwachte extra impact op de openbare ruimte en haar veiligheid. 
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BH0043  doorgang 

 Partijen dienen zowel buiten als binnen de bouwplaats,  

 ruimte voor nood‐ en hulpdiensten te eerbiedigen o.b.v.  

 - een rijbaanbreedte van minimaal 3,5 meter. 

 - een doorrijdhoogte van minimaal 4,20 meter.  

 - een bochtstraal van ten minste R = 7,0 meter. 

  - een maximale verticale helling van 7%. (ca. 12°). 

 - een toelaatbare aslast van 10 ton. 

 - een stempeldruk van maximaal 5 ton per m2. 

 Indien hier niet aan voldaan kan worden, dienen partijen in hun deelwerkplan 

 aan te geven hoe hier mee om te gaan, denk bv. omleidingsroute binnen de normen. 

 

BH0044  beschikbare ruimte calamiteiten- / brand- voertuigen 

 In verband met het bereik van ladderwagens (redvoertuig) mag een 

 tijdelijke stremming van een aanvalsroute voor nood‐ en hulpdiensten 

 geen grotere lengte hebben dan 35 meter.  

 De maximale afstand tussen twee opstelvakken is 35 meter. 

 De maximale wachttijd voor een sleutelkoker/ schuifpoort is één minuut. 

 Redvoertuigen dienen op maximaal 10 meter vanuit de gevel opgesteld te kunnen worden. 

 Blusvoertuigen dienen op maximaal 40 meter vanuit de brandhaard opgesteld te kunnen worden. 

 De autospuit     dient   op maximaal 15 meter vanuit het (water/ droge poeder) blusleiding  

 opgesteld te kunnen worden, in een opstel vak van minimaal 10 meter lengte x 4 meter breedte.  

 De brandkraan of aansluitpunt dient 24/7 bereikbaar te zijn voor de  brandweer.  

 Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient tevens binnen een straal van 1 meter  

 te worden vrijgehouden, zodat tenminste: 

 ‐ de brandkraanbordjes zichtbaar zijn 

 ‐ de aansluitingen van de droge blusleidingen vrij zijn 

 Indien dit niet eerbiedigt kan worden dienen partijen in hun deelwerkplan 

 aan te geven hoe hier mee om te gaan, denk bv. hijsbrancard/ ontruimingsoproep etc. 

 

BH0045  Voetgangers  

 Dienen te allen tijde woningen, winkels, kantoren en voorzieningen op 

 een veilige wijze te kunnen bereiken. Doorgaande looproutes dienen 

 tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor mindervaliden met geleidelijn (-matten). 

 Conform de landelijke richtlijn bouw en sloopveiligheid en/ of de aanbevelingen 

 van bewuste bouwers (/blvc.nl). 
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BH0046  Routing medewerkers 

 Bevoorradings- en personenliften worden ingezet en gereserveerd, op basis van  

 het in te leveren deelwerkplan met een doorkijk naar in te zetten medewerkers.  

 Het is niet toegestaan om gangpaden te blokkeren met karren of spullen.  

 Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst/ deelopleveringen en 

 gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. 

 De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te 

 kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels. 

 Indien deze interne looppaden, mogelijk de omgeving kunnen conflicteren,  

 zal dit voortijdig besproken moeten worden met de omgevingsmanager,  

 welke dit integraal bespreekbaar stelt. 

  

BH0047  BHV voertuig 

 Op het bouwterrein mag uitsluitend één voertuig voor spoedeisende hulp parkeren, veri- 

 fieerbaar aan de hand van Bedrijf Hulp Verlener (BHV certificaat) op naam bestuurder. 

 

BH0048 Geluid voor 7.00 uur (/ > 19.00 uur) 

 Er mag pas geluid geproduceerd worden vanaf 7.00 uur en tot 19.00 uur. 

 Dus bij het voortijdig in- of uitstappen, dient rekening gehouden te worden 

 m.b.t. praten/ radio’s/ knipperlichten/ transportkarretjes etc.  

 Anders is bestaat er een reële kans, dat de omgeving een melding (met foto) maakt. 

 Dergelijke meldingen zullen onverwijld,met proces-verbaal verrekenbaar gesteld worden  

 aan de verantwoordelijke partij waarbij deze medewerkers te werk zijn gesteld. Een ieder  

 heeft een inspanningsverplichting nabij de bouwplaats om geluidsoverlast en gestremd verkeer  

 te vermijden. Dus ook niet even in- of uit te stappen/ even wat gereedschap afgooien etc.  

 Het deelwerkplan dient. te anticiperen op aan- en afvoer van klein gereedschap en klein   

 materialen, middels vrachtfietsen/ pendelbussen/ karren etc., wat niet voorzien wordt door  

 de opdrachtnemer. 

 

BH0049  Afzettingsduur 

 Openbare ruimte wordt zo kort mogelijk onttrokken aan de openbaarheid. Hierbij wordt   

 nagestreefd om onttrekkingen zoveel mogelijk in (zo’n kort mogelijke) aaneengesloten perioden  

 te laten plaatsvinden, zodat wordt voorkomen dat (verkeer)situaties frequent wijzigen. 

 Aandachtspunt:  Verkeersscenario’s rondom evenementen kunnen door 

    onttrekking van openbare ruimte tijdelijk aangepast moeten worden. 
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BH0050  functionaliteiten omgeving 

 De vaste standplaatsen overige diensten en/ of distributie dienen bereikbaar en 

 beschikbaar te blijven. Indien deze door bouwwerkzaamheden niet op de vaste     

 standplaats kan blijven moet de opdrachtnemer tijdig in samenspraak met de     

 wegbeheerder en de coördinator omgevingsveiligheid een vervangende plek in richten. 

 Bv. het ophalen van huisvuil en bedrijfsafval binnen het projectgebied door 

 de gemeente en particuliere bedrijven dient tijdens de uitvoering 

 doorgang te kunnen vinden. Indien de reguliere ophaalplekken tijdelijk 

 niet beschikbaar zijn, dient de opdrachtnemer in overleg met de 

 gebiedsbeheerder tijdig een alternatieve locatie in te richten. 

 

BH0051  Goedgekeurde TVM’s 

 Bij goedgekeurde TVM’s heeft de opdrachtnemer de verplichting, om minimaal 48 uur    

 van tevoren ter plaatse een duidelijke aanduiding aan te brengen dat een parkeerplaats   

 tijdelijk wordt opgeheven. Afhankelijk van de impact, kan deze verplichting uitgebreid  

 worden met publicaties in kranten etc. 

 

BH0052 Maatschappelijke functionaliteiten kavel 

 Alle partijen dienen sifons, afsluiters, kabelmoffen, handholes en putafdekkingen 

 van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken bereikbaar en/of bedienbaar te houden. 

 Met inachtneming van een veilig (gemarkeerde) werkplek zonder valgevaar etc. 

 Eventuele aanwezige obstakels dienen vooraf expliciet besproken te worden. 

 

BH0053 Rijsnelheid 

 Rond de bouwplaats wordt stapvoets aan- of af gereden, en alle andere verkeersstromen 

 krijgen voorrang. Partijen dienen proactief aanrijdgevaar van mede (/ weg) terreingebruikers  

 te voorkomen, door correcte informatie en begeleiding. En het plaatsen van (dode hoek)   

 spiegels, en het voorkomen van achteruit de bouwplaats op te rijden. Er wordt maximaal één  

 ingaande en één uitgaande begeleide bouwverkeer stroom ingezet. Afwijkingen dienen   

 aangevraagd in een separate TVM, met voorgestelde beheersmaatregelen. 

 

BH0054 Transport coördinator 

 Onder toezicht van de freelance omgevingsmanager, zal een fulltime transport coördinator 

 dit BLVC bestek operationeel uitvoeren en begeleiden. Door als vraagbaak te dienen, voor 

 planners en chauffeurs, omtrent de reserveringsoftware en aanverwanten.  

 Waarin partijen de beschikbare tijdsloten (op afstand) kunnen inzien en aanvragen.  

 Dit overzicht zal niet alleen in de werkruimte (/ regiekamer) van de transportcoördinator 

 zichtbaar zijn. Maar deze digitale agenda, zal ook automatisch zichtbaar zijn op een    

 beeldscherm, op een centraal gelegen gang (/ pad), voor algemeen gebruik. 
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BH0054 Digitaal planbord 

 Om collectief in- en overzicht te kunnen genereren, is het belangrijk dat alle partijen en 

 personen hun vracht- en hijsbewegingen, in de collectieve digitale agenda inbrengen.  

 Een (schaduw-) administratie op de bekende (analoge) whiteboards genereert een direct gevaar 

 voor het gebied, immers als de bewuste functionaris ineens “uitvalt” dan zullen de directe 

 collega’s wellicht worden geïnformeerd maar is het “collectieve in- en overzicht” vervallen. 

   

BH0055 Structurele reservering 

 Er wordt dringend verzocht, om 1 tot 2 weken vooraf deze bewegingen digitaal te registreren;  

 vanaf opstart tot oplevering, vanaf een bus tot een kraan, vanaf 5 minuten tot 5 dagen. 

 Dus niet alleen de volle prefab (/ vloerenvelden), maar ook de pallet leveringen (/ distributie). 

 Immers de werkelijke vertraging en/ of omgevingsoverlast, is ons eigen werkgedrag, 

 om voortijdig en altijd elke ruimte en materieelstuk te reserveren. Uiteraard zullen er software- 

 trainingen gegeven worden om deze (nieuwe) manier van werken, stap voor stap te begeleiden. 

 

BH0056 Beslissingsschema Tijdelijke Verkeers Maatregel (zie bijlage) 

         1.  aanvraag komt binnen via het communicatieplatform (/ meldingen website) 

         2.  de integrale coördinator omgevingsveiligheid beoordeelt conflicten 

         3.  buiten de perimeter     met conflict           wordt de aanvraag < 3 werkdagen afgewezen 

                 zonder conflicten   gaat de aanvraag naar de wegbeheerder      

         4.  binnen de perimeter    met conflict           wordt de aanvraag < 3 werkdagen afgewezen 

                zonder conflicten   gaat het door naar hoofduitvoerder sloop/ bouw 

         5.  eventuele aanvullende beheersmaatregelen (punt 3 en 4) worden bijgevoegd in de reactie 

         6.  definitieve bevestiging met voortvloeiende afspraken/ beheersmaatregelen. 

 

BH0057  Horizontale routing medewerkers 

 Het is niet toegestaan om gangpaden te blokkeren met karren of spullen. Toetredingen,  

 uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst/ deelopleveringen en gezondheidsgebouwen dienen  

 vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten  

 open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels. Indien deze interne looppaden, 

 mogelijk de omgeving kunnen conflicteren, zal dit voortijdig besproken moeten worden met de 

 coördinator omgevingsveiligheid, welke dit integraal bespreekbaar stelt. 

 

BH0058 Verticale routing medewerkers 

 Bevoorradings- en personenliften worden ingezet en gereserveerd, op basis van het in te leveren 

 deelwerkplan met een doorkijk naar in te zetten medewerkers. Tijdens de ruwbouw wordt minimaal 

 twee verdiepingen, onder de te storten vloer en/ of te stellen wand, niet gewerkt. Zodat bij eventueel 

 (onverwacht) instorten van ondersteuningen etc., er géén medewerkers/ bezoekers bekneld geraken. 

  Tijdens de afbouw, zal de coördinatiekoepel dwingende gedragsregels opstellen, Voor een integrale 

 verdeling van overgebleven manoeuvreer-/ gang-/ lift- ruimten etc.  Zij zal integraal de behoeften 

 filteren op extra (integrale) middelen en/ of barcode scanning (/ RFID, sensoren etc.) 
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2.3 Leefbaarheid (LH) 

 

In het BLVC‐plan gaat het bij leefbaarheid om alle aspecten die van invloed zijn op de leefomgeving van alle  

bewoners en gebruikers van het gebied; zoals uitzicht, verlichting, zwerfvuil, geluid, stof, stank en beleving.  

Het doel is een tevreden omgeving. 

 

LH001  Klimaatwet (opvolger van het Programma Aanpak Stikstof) 

 Er kan niet naar individueel inzicht materieel ingezet worden. 

 In de basis dient iedereen Stage IV materieel > bouwjaar 2014 te leveren. 

 Echter op sommige momenten kan dat nog steeds boven de norm reiken, waardoor 

 alle partijen in het deelwerkplan het aantal uren, met omschrijving van materieel, 

 dienen aan te geven, met een doorkijk naar te verwachten NOx- / CO2-/ PM10- uitstoot. 

 Ook dienen zij aan te geven, hoe zij deze gegevens in praktijk wekelijks monitoren en delen. 

 

LH002a Verrekening schoon materieel 

 In de basis is géén verrekening voor schoon materieel inbegrepen. 

 Los van dit project, dienen alle partijen m.b.t. het klimaatakkoord te investeren in schoner 

 materieel. Het is (bestuurlijk) mogelijk dat de gemeente (/ overheid) hier voor afloop van dit  

 project, extra aanvullende eisen (buiten onze invloedssferen), aan stelt. Voor tegemoetkomingen 

 gelden separate subsidieregelingen, zie oa. https://www.degroenekoers.nl. Voor specifieke   

 werkzaamheden van partijen, kan voortijdig een uitzondering worden aangevraagd. 

 Wel kan het logistieke team (omgevingsmanager/ transportcoördinator/ portier)  

 zich sterk maken voor deelgebruik van materieel tussen de verschillende partijen in ‘t gebied. 

 Ook fungeert het team als vraagbaak, van partijen met schoon materieel (- ombouw). 

 

LH002b  Beschikbaarheid schoon materieel  

 Opdrachtnemer dient middels een bouwlogistiek plan aan te tonen dat hij alle toepasbare  

 en betaalbare* mogelijkheden t.b.v. emissie reducerende maatregelen heeft onderzocht en   

 toegepast bij de aan‐ en afvoer van materialen en personeel. Denk hierbij aan verminderen  

 van - hoeveelheden, -tijdsduren, -traditionele modaliteiten en werktijden, -ad hoc afroepen etc.  

 * Onder betaalbaar verstaan we een tolerantie van max. 50% op de gebruikelijke prijs   

 

LH003  Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

 De methode van bouwen dient afgestemd te worden op de functies in de 

 directe omgeving. In algemene zin moeten de partijen voldoen aan 

 vigerende wet‐ en regelgeving of, indien strikter, Amsterdams en provinciaal beleid. 

 Indien men voornemens is af te wijken van de wet‐ en regelgeving zal een 

 ontheffing op het Bouwbesluit 2012 aangevraagd moeten worden. 

 De aanvraag dient tijdig (6 weken voor aanvang van de werkzaamheden) 

 ingediend te worden. Het College van burgemeester en wethouders, voor 

 deze het dagelijks bestuur van het stadsdeel, kan onder andere eisen stellen met 

 betrekking tot maximale geluidbelasting en desgewenst een prognose 

 onderzoek en/of geluidmetingen eisen. 
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LH004  Geluidsbelasting 

 Partijen dienen in hun werkplan de optredende geluidsbelastingen weer te geven. 

 Waarbij zij aan tonen dat zij alle eenvoudig toepasbare en betaalbare* mogelijkheden  

 t.b.v. geluid reducerende maatregelen heeft onderzocht en toegepast. Zo dient bijvoorbeeld  

 alle materieel die  voorzien is van achteruitrij signalering uitgevoerd te voeren in witte ruis 

 (/ white sound) techniek. Nieuwere voertuigen zijn automatisch uitgerust met dit systeem, 

 op oudere voertuigen dienen partijen te anticiperen hoe ze deze geluidsoverlast  reduceren.  

 * Onder betaalbaar, wordt een prijstolerantie van max 50% bedoeld,  

                       op eventueel geluidsreducerende omkastings/ schermen etc.  

 

LH005  Omgeving verlichting 

 Mag niet afgezwakt worden (lantaarnpalen etc.), of dient van hetzelfde omvang  

 vervangen te worden. Tijdens de wintertijden, mogen kraanverlichting en  

 aanverwanten, uitsluitend tijdens werktijden (7.00 – 19.00) branden (zie ROVL2011). 

 Project aanduidingen en aanverwanten, zullen ook eerst aangevraagd dienen te worden. 

 Eventueel aanvullende procedures/ en of reclamekosten zijn niet inbegrepen. 

 

LH006 Aanvlieg signalering 

 De partijen dienen zich te verdiepen in de rode aanvliegbeveiliging die in het  

 gebied noodzakelijk is. Deze zijn niet standaard inbegrepen in de bouwplaatsinrichting. 

  

LH007 Bouwverlichting mag niet worden gericht op: de openbare weg, gebouwen of woningen en  

 voorzieningen in de omgeving van de bouwplaats. Bij voorkeur wordt “ecologisch vriendelijk” 

 (/ groen) licht gebruikt.  Plaatsing dient in het deelwerkplan opgenomen te worden. 

 

LH008  Toetsing Bewuste Bouwers 

 Dit BLVC bestek, heeft veel overlappingen met de vijf thema’s omgeving, veilig, 

 milieu, verzorgd, vakmensen van Bewuste Bouwers. Op deze thema’s ontvangt 

 het gebied (verplicht gestelde) blind audits. Geconstateerde manco’s in deze audits,  

 die middels de camera’s aan de betrokken partijen verweten kunnen worden, zullen  

 leiden tot proces verbaal (zie bijlage 4). 

 

LH009  Omgeving 

 Het bouwmaterieel dat het werkterrein verlaat dient schoon te zijn, zodat 

 het de openbare ruimte niet vervuild. Denk hierbij aan grond- en sloopwerk sporen. 

 Maar ook aan stucadoors / schilders etc., met vuilafstotend schoeisel/ materieel. 

 

LH0010 Veilig 

 Alle te werk gestelde mensen, dienen aan te tonen dat zij door de bewuste partij 

 zijn voorzien van de juiste instructie van hun werkzaamheden. En dat zij beschikken 

 over de daarvoor vereiste deskundigheidscertificaten.  
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LH0011 Milieu 

 Partijen zullen in hun deelwerkplan aangeven hoe zij het milieu ontlasten. 

 Onoverkomelijke milieu belastende werkzaamheden of materieel zullen vooraf 

 bespreekbaar gemaakt worden, met omschrijving van de bijbehorende beheersmaatregelen.  

 

LH0012 Verzorgd 

 Het werkterrein moet netjes en schoon zijn. Partijen dienen verspreiding van (opwaaiende)   

 materialen en bodem‐ en stofdeeltjes vanaf de bouwwegen en het werkterrein te    

 minimaliseren/voorkomen. Denk hierbij aan (natuurlijke) besproeiing in zomerperiode bij veel  

 stof, of aan water wegzuigen in natte periode. Maar denk ook aan het voorkomen van losse  

 materialen boven op daken, vloeren en verdiepingen, wat weg kan waaien. Of zwakke  

 tijdelijke constructie’s, wat eventuele water- en/ of sneeuw- val niet kan verdragen. 

 Partijen dienen dit in hun deelwerkplan aan te geven, met vaste tijdstippen 

 om hun werkplek ordelijk schoon te houden.  

 

LH0013 Vakmensen 

 Het is een collectieve sociale inspanningsverplichting om leerlingen en stagiaires  

 een leerplek te geven, als assistent. Dit dient expliciet aangegeven te worden 

 in het deelwerkplan hoe partijen dit vooraf-, ten tijde en achteraf aantoonbaar stellen.   

 

LH0014 Tijdsduur 

 Partijen gaan de verplichting aan, om hun bouwoverlast in de minste tijd, 

 met de minste belasting en hinder voor de omgeving uit te voeren. 

 Werkzaamheden buiten ma t/m za van 7.00 – 19.00 uur (bv. afvlinderen etc.), dienen  

 minimaal 3 werkdagen voor aanvang, aangevraagd te worden, conform de daarvoor geldende  

 procedures. In de basis dienen de partijen dit zelfstandig met de gemeente te organiseren.  

 

LH0015  Perimeter 

 Opdrachtnemer stelt een vaste hekkenlijn op, met 1 meter verankering in de grond. 

 De afgesloten hekkenlijn is: - transparant met (verkeers-) doorkijk 

      ‐ hoogwaardige uitstraling met een rechte bovenlijn 

      ‐ zijn minimaal halfdicht met een rechte loodlijn 

      ‐ geven geen ruimtebeperking aan openbare zijde 

      ‐ mogen geen fietsen worden bevestigd 

      ‐ mogen geen uitstekende onderdelen bevatten 

      - mag géén kieren > 15 cm bevatten (bv. onderzijde)   

  

 Alvorens de 1 meter diepe verankering wordt aangebracht, dient eerst een klic melding 

 aangevraagd te worden en getoetst te worden of dit mogelijk is. Als dit niet mogelijk 

 blijkt te zijn dient deze perimeter, bovengronds aangebracht te worden. Met een 

 aanvullende berekening, tekening en beproeving van de constructie en ballastblokken. 

 Eventueel verschuifbaar voor incidentele werkzaamheden (bv.barriers). 
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LH0016  Perimeter onderhoud 

 Opdrachtnemer dient bouwhekken zodanig te plaatsen dat de bouwafscheiding aan de    

 volgende voorwaarde voldoet: - specifieke gebied gebonden wensen (zie BLVC kader) 

      ‐ staan in een rechte lijn (ook bij verplaatsing) 

      ‐ zijn onderling gekoppeld met slotbouten 

      - hebben een overklimbeveiliging 

      - hebben een 24/7 piketwacht voor onvoorzien 

      ‐ mogen nimmer omvallen/omwaaien 

      ‐ blokkeren nimmer het zicht tussen ver-  

        keersdeelnemers verstoren, of het straatbeeld vernauwen 

      ‐ worden zodanig geplaatst dat er geen nissen  

        en onoverzichtelijke hoeken ontstaan. 

      - mogen nimmer zonder TVM verplaatst worden 

      - hekkenlijn (/ perimeter) heeft 24/7 calamiteiten piketwacht  

      - hekkenlijn is voorzien van PBM borden 

        en AVG waarschuwingen (i.v.m. bestaande camera’s). 

 Daar waar partijen dit niet kunnen handhaven of naamaanduidingen en/ of aanverwant willen  

 plaatsen, dienen ze dit voortijdig in het deelwerkplan aan te geven. 

  

LH0017  Perimeter reclame 

 Uitingen op de bouwhekken worden afgestemd met de omgevingsmanager van de  

 gemeente. Reclame is niet toegestaan (verwijzing wel bij onvindbaarheid / onzichtbaarheid   

 van ondernemingen). Met mooie impressies en sfeerbeelden kan een gebied aantrekkelijker 

 worden. Opdrachtnemer doet een voorstel voor de look en feel van de bouwhekken, passend  

 bij de omgeving en bespreekt deze met de omgevingsmanager van de gemeente. 

 

LH0018  Perimeter lijn 

 Partijen dienen materialen en materieel binnen de afzetting van het werkterrein (tijdelijk)  

 op te slaan (/ in te tekenen). En binnen de vastgestelde te reserveren opslagvakken.  

 Het is partijen niet toegestaan materiaal tegen de bouwhekken op te slaan.  

 Indien men ruimte tekort komt, zal men hierop haar werkmethodiek dienen af te stemmen, 

 denk aan dagpakketten/ prefabricering/ hoogte opslag/ alternatieve werktijden etc. 

 Materiaal dient minimaal 1 meter uit de bouwhekken te worden opgeslagen. 

 

LH0019  Perimeter uitbreiding 

 Het wordt aanbevolen om zo min mogelijk losse attributen aan of om het hek te plaatsen. 

 Of er dient gekozen te worden voor één flexibele bovengrondse staalconstructie; waarbij 

 de fabrikant de uitbreidingsattributen heeft beproefd en berekend. Denk hierbij aan 

 valschermen/ camera steunen/ poorten en tourniquets/ feestverlichting/ kijkpodia en -gaten/  

 nooddeuren/ geluidschermen etc. 
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LH0020  Collectieve verantwoording 

 Alle partijen zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderhouden 

 (schoon, functioneel, op de juiste plek, goed zichtbaar, etc..) van alle 

 afzettingen en tijdelijke verkeersmaatregelen op en rondom het werkterrein. 

 Indien er afwijkingen zijn, gelieve deze direct kenbaar maken bij het logistieke team. 

 

LH0021  TVM-nulmeting 

 Na het gereedkomen van het werk (/ TVM) dient de uitvoerende partij het gebied dat tijdelijk  

 uit verkeer genomen is weer over te dragen aan de wegbeheerder en dit schriftelijk vast te   

 leggen in een rapportage ondersteund met foto’s (eindmeting). Zodat er nimmer foutieve 

 aansprakelijkheden ontstaan. Hiervoor volstaat, foto’s voor- en achteraf. 

 

LH0022  Waarborgsom en sanctionering 

 Opdrachtnemer heeft een waarborgsom aan de gemeente betaald. 

 En heeft een sanctioneringsbeleid op grond van het BLVC-kader. 

 Dit zelfde sanctioneringsbeleid wordt uiteraard doorgeleidt naar de eventuele 

 veroorzaker, in hoofde van de onder- en/ of nevenaannemer of diens leveranciers 

 of werknemer. Zoals in dit BLVC-bestek zo duidelijk mogelijk wordt omschreven. 

 

LH0023 Achterlaten bouwplaats 

 De onder- of nevenaannemer, dient zorg te dragen voor een dagelijkse 

 veilige en schone afsluiting van haar werkterrein; met één contactpersoon op één   

 telefoonnummer. Het niet opnemen van dit calamiteitennummer kan niet alleen leiden  

 tot boetes maar ook de verdere voortvloeiende verantwoordelijkheden rondom “muiterij” etc. 

 

LH0024 Nulmeting “levende objecten” omgeving 

 Opdrachtnemer stelt dat er géén aanvullende Boom Effect Analyse (BEA)-, archeologie-  

 flora en fauna-, spoor- analyse nodig zijn voor haar werkzaamheden. 

 Mocht u hier anders over denken, gelieve in uw deelwerkplan omschrijven, 

 met voortvloeiende (kosten-) consequenties, zodat het gebied gevrijwaard wordt 

 van onvoorziene risico’s. Denk hierbij aan; 

 - kroonprotectie,   niet hijsen over bomen 

 - wortelbescherming,  géén materialen/ materieel op boomwortels 

 - stambescherming, omlatten van de stam 

 - grondbescherming, nabij de wortels mag niet gegraven worden 

 - onderhoud,  denk aan bewateren in de zomer achter gesloten hekken 

 - aarding,   valbereik materieel etc. 
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LH0025 Nulmeting geluid en trilling 

 Alle partijen hebben zich te conformeren aan de meest recente geluids- en trillingswaarden. 

 In hun aan te leveren BLVC deelwerkplan, dienen zij proactief, de te verwachten  

 geluids- en trillings- prognosen toe te voegen, met de bijbehorende monitoring hierop. 

 Waarin in detail omschreven staat, welke maatregelen men vooraf en ten tijde neemt, 

 Als norm voor trilling hanteren we de SBR-B richtlijn (Stichting Bouwresearch). 

 Als norm voor geluid hanteren we bouwbesluit 2012, zie bijgaande tabel. 

  

 

 

 Ook dient het rapport aan te geven, hoe zij om gaat met de zogenaamde “cumulatieve  

 geluidsbronnen” ten tijde van de overige partijen, in het gebied van de gemonitorde dagwaarden. 

 De coördinator omgevingsveiligheid kan bemiddelen tussen de verschillende partijen, om 

 activiteiten te vermijden (bv. rijden met rupsen, hydraulisch knippen i.p.v hakken en boren), of 

 te verspreiden over de dag (bv. achteréénvolgens, i.p.v. gelijktijdig). Ook kan deze bemiddelen in 

 te nemen maatregelen (bv. geluidsabsorberende doeken, verhogen APV, zero emissie materieel etc.). 

 

LH0026 Nulmeting omliggende bewoning en infra 

 Alle partijen dienen vooraf een inventarisatie te maken van het huidige vastgoed, 

 en aanliggende aan- en afvoerwegen. Vervolgens deze resultaten (i.v.m. privacy) te deponeren 

 bij de notaris. Om vervolgens nadien een eindopname te maken, met eventuele verrekening 

 van ontstane schaden van haar werkzaamheden. Het deelwerkplan dient dit te omschrijven 

 hoe men denkt hier mee om te gaan.  

 

LH0027 Nulmeting kabels en leidingen 

 De Opdrachtnemer dient te anticiperen op ondergrond (kabels en leidingen/ archeologie/ riolen  

 en putten/ grondstabiliteit etc.), met daarbij behorende beheersmaatregelen. Het betreft een  

 collectieve proactieve meldingsplicht, om stagnatie of schade om omliggende gebruikers of  

 omgeving te voorkomen. 

 

LH0028 Social Return On Investment inzet 

 Het algemene beleid, beveelt partijen aan, om aantoonbaar minimaal 5% van haar arbeid 

 te betrekken uit medewerkers uit de participatiewet en aanverwant. Het is raadzaam om hier- 

 voor een inspanningsverplichting op te nemen, conform de bekende medewerker registratie 

 systemen. Als blijkt dat er géén geschikte kandidaten beschikbaar zijn ten tijde, dat dient 

 dit ook onbetwistbaar ongetoond te kunnen worden (bv. afwijizingen). 

 

LH0029 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

 Alle partijen worden verplicht, om een sociale inspanningsverplichting te verlenen ter compensatie  

 van de resterende bouwoverlast gedurende de werkzaamheden. Denk hierbij aan, dag van de bouw, 

 hergebruik afval, premium afgifte omgeving etc. Het logistiek deelwerkplan van de onder- en/ of 

 nevenaannemer dient hier een doorkijk in te genereren.  
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LH0030 Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 De opdrachtnemer zal op de perimeter, waarschuwingsborden plaatsen dat bezoekers  

 voor hoger gelegen doeleinden (24/7 omgevingsveiligheid) gefilmd kunnen worden. 

 Indien de werknemer  hier niet aan wil meewerken, dient hem gelegenheid geboden te  

 worden om het werk te weigeren en te verlaten. Voor de onder- of nevenaannemer, 

 is dat géén geldige reden om te stagneren op de opgegeven planning, waardoor  

 zij onverwijld vervanging dient te organiseren.   

 

LH0031 Circulariteit 

 Alle partijen dienen zich proactief in te zetten om duurzame materialen en/ of 

 materieel te gebruiken (bv. schone of energie besparende alternatieven).  

 Met mogelijk hergebruik- of correcte scheiding- van (afval) materialen  

 (bv. restbeton legoblokken/ pallet- en folieloze leveringen etc.) 

   

LH0032 Proces verbaal 

 Los van de sanctionering uit het BLVC bestek (zie bijlag), op te leggen door de     

 coördinatiekoepel. Kan de projectorganisatie ZO -team Arena poort, eveneens een  

 sanctionering opleggen van € 1.000 per geval per dag (zie BLVC kader). 

 

LH0033 Minder validen  

 Bij alle in te stellen tijdelijke verhardingen dient expliciet rekening gehouden te worden   

 met mensen met een mobiliteitsbeperking.  Daarom mag een tijdelijke voetgangers- 

 voorziening geen hoogteverschil bevatten groter dan 2cm en geen kieren. Indien een    

 tijdelijke voetgangersvoorziening een hoogteverschil bevat hoger dan twee cm, dient    

 de Opdrachtnemer de overbruggingsconstructie van dat hoogte verschil aan de     

 wegbeheerder voor te leggen. 

 

LH0034 Bezoekers max. 1 dag 

 Onder bezoekers verstaan we mensen, die niet aan de constructie werken. 

 Maar wel voorzien zijn van de juiste veiligheids middelen.  

 Ze krijgen een ontheffing van maximaal 1 dag om géén VCA te hebben. 

 

LH0035 Bezoekers langer als 1 dag 

 Idem als LH0034, maar nu behoren ze bij het kader, facilitaire dienst, of  

 het onderwijs. Waarbij ze een vaste pas krijgen, na ondertekening van  

 een getekende vrijwaring voor evt. bouwplaats aansprakelijkheden en aanverwant. 

 onder de voorwaarde, dat deze nimmer het recht krijgt om zonder begeleiding 

 de bouwplaats op te gaan ! Dus indien de bezoeker de bouwplaats op wenst te gaan,  

 dient deze om begeleiding (van bv. portier/ uitvoerder) te vragen 
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2.4 Veiligheid (VH) 

 

Veiligheid gaat boven alles. In het BLVC‐plan gaat het vooral over de impact van het werkterrein (inclusief de 

werkzaamheden) op de omgeving (verkeersdeelnemers, bewoners). De werkterreinen die aangegeven zijn op de 

faseringstekeningen (onderdeel van het BLVC‐plan) veroorzaken een verstoring  

in de openbare ruimte. Er is minder ruimte voor de gebruikers van de openbare ruimte. Voetpaden, fietspaden en/of 

rijstroken worden verlegd en oversteekplaatsen veranderen soms van plaats. Door  

deze wijzigingen kunnen nieuwe conflicten ontstaan met betrekking tot sociale‐ èn verkeersveiligheid. 

 

VH001 Registratieplicht 

 Elke medewerker dient uiterlijk drie dagen voor aanvang aangemeld te zijn, in het Werk Nemer 

 Registratie systeem van de bouwer (WNR). Indien de medewerker niet is aangemeld, dienen zij 

 te wachten op beschikbaarheid logistieke portier of dienen ze tevergeefs huiswaarts te retourneren 

 (op eigen kosten). Een portier/ verkeersregelaar heeft tijdens de piek s’morgens, géén tijd of  

 middelen om dit registratieproces ter plaatse te doorlopen. De exacte aanmeldingsprocedure wordt 

 buiten dit BLVC-bestek uitgelegd, en/ of is op aanvraag beschikbaar. 

 

VH002 Portier/ verkeersregelaar 

 Onder toezicht van de freelance omgevingsmanager, zal een fulltime portier, 

 Operationeel de medewerker registratie begeleiden. En waar wenselijk de project  

 specifieke instructies doornemen. 

 

VH003 Bouwplaatsveiligheid (< hekken)  

 Opdrachtnemer dient niet alleen de bouwkundige deelwerkplannen te accorderen, 

 maar dient zich te vergewissen dat de omschreven werkzaamheden ook daadwerkelijk 

 conform wet- en regelgeving worden uitgevoerd. Met inachtneming van de meerdere 

 partijen die boven- en langs- elkaar op hoogte werken. Waar noodzakelijk heeft de  

 opdrachtnemer de verplichting, om extra voorzieningen te arrangeren om te bewerk- 

 stelligen dat er (aantoonbaar) veilig gewerkt wordt. Het bouwkundig team zal dit conform 

 de V & G coördinatieplicht 2017, zoals gebruikelijk (evt. met veiligheidskundigen) invullen. 

 Hiervoor zijn andere procedures (dan dit BLVC-bestek) van kracht.  

 

VH004 Project Informatie Plan (PIP) 

 Coördinerend bouwer (/ sloper) zal zorgdragen voor een flyer met alle belangrijke informatie  

 over de bouwopgave, met aanvullende prikborden memo’s etc. Indien er meerdere 

 partijen binnen één gebied te werk gesteld worden, is het aan te bevelen om hiervoor 

 één applicatie te gebruiken. Zodat er nimmer verschillende invullingen rondom veiligheid 

 kunnen ontstaan. Het is aan het bouwteam en de partijen om dit proactief te organiseren. 

 Het is aan de onder- en nevenaannemers om dit tijdig te signaleren, en opmerkzaam te  

 maken over detachering van personeel op regie (arbo 2.28), waarbij opdrachtnemer 

 dezelfde verplichtingen krijgt als werkgever. 
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VH005 Voertaal 

 Het management en de risicovolle taken (hijsen en heffen/ lassen/ besloten ruimte etc.) 

 zal uitsluitend gevoerd worden in de Nederlandse moedertaal van het project. Indien 

 zich groepen van buitenlandse afkomst worden ingezet, dient de werkgever dit vooraf  

 kenbaar te maken. Eventueel voortvloeiende kosten, denk hierbij aan tolken/ vertalen van 

 instructies/ bebording/ alternatieve catering en/of -sanitair gebruik/ website, zullen voor 

 rekening komen van de verantwoordelijke partij. En zullen integraal begeleidt worden  

 door de coördinatiekoepel. 

 

VH006 Omgevingsveiligheid (> hekken) 

 De coördinator omgevingsveiligheid anticipeert proactief te anticiperen op de    

 verhogende risico-werkzaamheden, met valgevaar in de omgeving. Partijen dienen hun 

 deelwerkplan aan te tonen, hoe zij de valveiligheid borgen. En welke beheersmaatregelen 

 zij hiervoor hebben meegenomen. Het is des oordeels van de omgevingsmanager om deze 

 werkgang “betwistbaar” te stellen met verbod tot uitvoeren, waardoor er (in overleg) naar 

 een andere werkmethodiek en/ of beheersmaatregelen geweken dienen te worden. 

 Voortvloeiende kosten of vertraging dienen door de partij inbegrepen -, of expliciet 

 vooraf bespreekbaar gesteld te zijn.  

 

VH007 Constructieve veiligheid  

 De partijen dienen aan te tonen, welke drukbelasting hun materieel  (/ of dat van hun    

 leverancier-) bewerkstelligen op de vloer en/ of ondergrond. Het deelwerkplan dient 

 deze te beschrijven met eventuele meegenomen beheersmaatregelen. En hoe deze  

 vooraf-, ten tijde- en achteraf- overdraagbaar aangetoond en gemonitord worden; 

 denk hierbij aan opstellingskeur/ hoekdrukken met sondering/ vloerbelasting berekening etc.  

 De omgevingsmanager bepaalt (mede) de minimale bescherming van optredende belastingen  

 in de openbare ruimte; voortvloeiende kosten dienen door de partijen meegenomen te worden. 

 

VH008  Verkeersveiligheid 

 Tijdelijke Verkeers Maatregelen (TVM) moeten eenduidig en helder zijn en voldoen aan de 

 passende situatie conform de CROW‐96B richtlijnen. TVM in de openbare ruimte 

 worden bekostigd door de aanvrager en aangevraagd bij wegbeheerder/      

 omgevingsmanager.  Na eventuele goedkeuring worden deze gedeeld om de 

 website, zodat betrokkenen geïnformeerd zijn. Indien een TVM langer dan vier maanden   

 benodigd is dan dient hiervoor een verkeersbesluit verleend te worden.   

 Tijdens de TVM, dient de tijdelijke situatie te voldoen aan de veiligheidseisen, zowel  

 voor de werknemers als voor de bewoners en overige verkeersdeelnemers. 

 Hierbij dient proactief gekeken te worden naar instandhouden of omleiden 

 van bepaalde (minder valide) verkeersstromingen. Omgevingsmanager ziet toe  

 op correct toepassing en het terugbrengen in oorspronkelijke staat. 
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VH009 Voorkomen valgevaar 

 Alle partijen dienen “hijsen en heffen” aan te merken als een “verhoogd” risico in dit gebied. 

 Waarvoor aanvullende hijs- en hefinstructies worden opgesteld en onderhouden (arbo 7.1). 

 Deze staan dus los van deskundigheidscertificaten van machinisten/ riggers en aanverwant. 

 Deze instructies worden ter plaatse getoetst, zodat men deze ook begrepen heeft met  

 mogelijkheid tot inspraak. Dagelijks worden deze herhaald, in de verplichte dagtoets, 

 waarbij de voorlieden de werkzaamheden van de dag doornemen/ visualiseren en delen 

 met de overige betrokkenen. De omgevingsmanager zal toetsen of er dagelijks een daily stand  

 in de what’s app groep wordt gedeeld en kan maandelijks een toolbox voorzien (zie artikel 3.16) 

 

VH0010 Antibots systemen 

 Indien er meerdere kranen in elkanders werkbereik staan. 

 Dient het materieel voorzien te zijn van een anti-collision systeem met data log. 

 Desgewenst kan ook geopteerd worden voor deskundig toezicht, met beslissingsbevoegdheid. 

 De omgevingsmanager zal toezien op een ononderbroken data log. 

 

VH0011 Arbeid Bereik Begrenzing 

 Partijen, mogen nimmer met hijslasten buiten de perimeter hijsen. 

 Of materieel/ materialen inzetten, die een indirect valgevaar naar de omgeving     

 kennen, zie hiervoor de Landelijke Richtlijn Bouw- & Sloopveiligheid of  

 NVAF Richtlijn voorkomen van valgevaar. In het op te stellen deelwerkplan dient 

 bewoning/ kantoren en scholen begrenst te worden op de zwenk van gieken. 

 De omgevingsmanager zal toezien op correcte omgevingsveiligheid. 

  

VH0012 Werken op hoogte  

 Vanaf 2.5 meter dienen zowel binnen als buiten de bouwplaats  

 de medewerkers (/ chauffeurs) aangelijnd te zijn.  Bovendien worden 

 medewerkers boven en onder elkander te werk gesteld met te eerbiedigen 

 valruimte (bv. 2 verdiepingen). Het deelwerkplan van de partijen dient hierin 

 te voorzien. De omgevingsmanager zal mede toezien op correct gebruik  

 liften/ hoogwerkers en steigers, zie artikel 7.34 (of https://richtlijnsteigers.nl) 

 

VH0013 Meerder materieel binnen elkanders werkbereik 

 Partijen dienen proactief zoveel mogelijk te voorkomen, dat hijs- en hefmaterieel  

 binnen elkander hijs- of werkbereik werkt. Zodat er nimmer een verhoogd (omgevings)  

 risico kan ontstaan, voortvloeiend uit adhoc hijsen of heffen. Dit geldt dus ook voor    

 betonpompen/ hoogwerkers/ liften/ autolaadkranen/ verreikers van incidentele aard op  

 een dagdeel. Indien dit onoverkomelijk is, dient dit in een deelwerkplan en/of Laatste Minuut  

 Risico Analyse (LMRA) besproken en vastgelegd te worden. Met omschrijving van de  

 Beheersmaatregelen (zoals toezichthouders/ dubbele borging etc.). 

 De omgevingsmanager zal mede toezien op correct gebruik van de arbowetten 7.18 en 2.28. 

 (zie ook https://richtlijntorenkranen.nl) 
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VH0014  Verificatielijst (/ omgeving checklist) 

 Dagelijks wordt het project en de bewegingen gemonitord op (web) camera’s. 

 Twee wekelijks zal het kavel fysiek getoetst worden, met het zg. “rondje bouwplaats”. 

 Maandelijks zal er een overdraagbare verificatie plaatsvinden op de gemaakte  

 uitgangspunten, zie bijlagen voor een voorbeeld. 

 

VH0015  Straatschade Melding Formulier 

 Alle partijen, dienen schade binnen 24 uur na constatering te  herstellen. 

 Of tijdelijk af te zetten, met een onderbouwing waarom herstel binnen de gestelde    

 termijn niet mogelijk is. Waarna de coördinator omgevingsveiligheid binnen 2 werkdagen  

 een herstelplan zal overleggen, met herstelkosten aan de veroorzaker in cc. naar de  

 wegbeheerder. Een voorbeeld formulier is bijgevoegd. 

 

VH0016  Minder validen 

 Bij alle in te stellen tijdelijke verhardingen dient expliciet rekening gehouden te worden   

 met mensen met een mobiliteitsbeperking.  Daarom mag een tijdelijke voetgangers- 

 voorziening geen hoogteverschil bevatten groter dan 2cm en geen kieren. Indien een    

 tijdelijke voetgangersvoorziening een hoogteverschil bevat hoger dan twee cm, dient    

 de Opdrachtnemer de overbruggingsconstructie van dat hoogte verschil aan de     

 wegbeheerder voor te leggen. 

 

VH0017  Elektriciteit 

 Elektrische installaties, machines en werktuigen die binnen de bouwplaats 

 aanwezig zijn, zullen worden vergrendeld of opgeborgen om te voorkomen dat deze    

 door onbevoegden in werking kunnen worden gesteld. Buiten de bouwplaats (voor    

 zover dit zal voorkomen) zullen dergelijke middelen nooit onbeheerd worden     

 achtergelaten. 

 

VH0018  Bebording 

 Opdrachtnemer dient te zorgen voor veilige en overzichtelijke in‐ en uitritten bij het    

 werkterrein, door deze op een goede manier in te richten en bij elke in‐ en uitrit     

 verkeers‐ en tekstborden te plaatsen. 

 

VH0019  Achteruit rijden verboden 

 Bij de inrichting van het bouw‐ en werkterrein dient de Opdrachtnemer maatregelen te   

 nemen om het bouwverkeer altijd vooruit het werkterrein in‐ en uit te laten rijden    

 zodat de chauffeur goed zicht heeft op te kruisen verkeersstromen. Bij voorkeur haaks   

 kruisen. Achteruitrijdend bouwverkeer is slechts toegestaan indien opdrachtnemer kan   

 aantonen dat er geen andere oplossing mogelijk is, en de wegbeheerder is.   

 In dergelijke situaties is begeleiding met één of twee verkeersregelaar(s) vereist. 
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VH00020  Extra verkeersregelaars 

 Verkeersregelaars en/of andere medewerkers buiten de perimeter, dienen 

 dezelfde registratie en projectspecifieke instructie te doorlopen als       

 bouwplaatspersoneel. Zodat zij realtime geïnformeerd zijn van de laatste 

 afspraken, en mogelijkheid tot inspraak op het gebied krijgen. 

 

VH0021  24/7 bereikbaar 

 Partijen dienen een nummer/ meldkamer beschikbaar te stellen die in geval van calamiteiten 

 (24/7) bereikbaar is, met mogelijkheid tot herstel/ alarmopvolging. Desalniettemin dient 

 er ook bij de opdrachtnemer één alarmnummer voor dit project ingericht te worden. 

 

VH0022 Bouwfasering 

 Gefaseerde deelopleveringen, die niet vooraf contractueel zijn overééngekomen, 

 dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden, i.v.m. de (lastige) demarcatie tussen  

 bouwplaats- en omgevingsveiligheid. 

 Indien dit niet anders in te regelen is, dienen partijen hiervoor een deelwerkplan 

 op te stellen, hoe zij de veiligheid van zowel bouwplaats als omgeving denken 

 te borgen. Met welke beheersmaatregelen (bv. crashdeck/ valnetten, -schotten, -   

 kussens/ alternatieven bouwmethodieken etc.) 

 

VH0023 Voortijdige deeloplevering 

 Indien partijen tussentijdse oplevering overéénkomen, dient hiervoor een  

 addendum op het bestaande bouwveiligheidsplan te worden opgemaakt. 

 Dit addendum omschrijft en visualiseert niet alleen de beperkingen met hun 

 beheersmaatregelen. Maar detailleert hoe zij dit vooraf en ten tijde communiceren 

 met de toekomstige gebruikers van deze deeloplevering; begrijpen zij de alternatieve 

 looppaden, de eventuele (tijdelijke) restricties van het bouwwerk etc. 

 

VH0024 Aanduidingen 

 In het gebied worden aanduidingen ingezet, die de openbare veiligheid weergeven. 

 Deze kunnen bewust afwijken, van de normale verkeersborden en normen; 

 om te voorkomen, dat er een onoverzichtelijk geheel ontstaat tussen het werkgebied 

 en de bebording naar-, op- en van – de omgeving.  Zal exacte inzet, monitoring en  

 handhaving altijd via wegbeheer (/ BOA/ politie etc.) verlopen. 

  

VH0025 Openbare veiligheid 

 In het gebied wordt een perimeter (/ omheining) geplaatst welke omgeving en bouw-  

 of sloopopgave demarceert. De burgemeester van de Gemeente kan ervoor kiezen om  

 hierin, vanuit algemeen openbare veiligheidsbelang te filmen.  Uiteraard zullen hiervan  

 de partijen geïnformeerd dienen te worden. 
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VH0026  Hulpverlening 

 Brandgevaar wordt voorkomen door een brandblusapparaat standby te houden 

 Ten alle tijden zijn er ook brandblussers in de keet aanwezig. 

 Eerste hulp kan ter plaatse gegeven worden door de BHV-ers. 

 Met een alarmprocedure voor zwaardere (bijna) ongevallen. 

 Het is iedereen verplicht zich aan deze bouwplaatsregels te conformeren. 

 Bovendien dient in het deelwerkplan, aangegeven te worden hoe men de 

 veiligheid per onderaannemer/ verdieping/ arrangeert; denk aan aanvullende 

 verdiepingsmelding voor bv. rookdetectie of hijsbrancards etc. Los van de 

 leveringsverplichting, heeft iedereen een meldverplichting van onveilig werken. 

 

VH0027 Werken boven 2.5 meter hoogte 

 In de basis vanaf een steiger of 

 hoogwerker, mits aangetoond kan 

 worden dat dit feitelijk onmogelijk is. 

 Het werkplan zal gebruik en/ of  

 eventuele alternatieven (bv. aanlijning, 

 ladders, kranen etc.) in detail dienen te  

 omschrijven. Dus  welke beheers- en  

 monitorings- maatregelen men inzet. 

 

 

VH0028  Projectspecifieke hijs- en hef instructies 

 Los van de persoonlijke deskundigheidcertificaten en de bouwplaatsregels, 

 dienen alle personen die met het verhoogde risico “hijsen en/ of heffen”  

 te maken krijgen, een zg. verplichte arbo 7.1 instructie te doorlopen.  

 De inhoud wordt getoetst, en uitsluitend met een positief afgeronde toets,  

 kunnen medewerkers op het project hijsen en heffen. 

 Uitgezonderd zijn machinsten/ chauffeurs die max > 1,5 uur hijsen (/ lostijd één vracht) 

 

VH0029 Hijs- en hef daily stand 

 Dagelijks dienen uitvoerenden machinisten/ riggers en aanverwant, een overleg te voeren. 

 Waarin de daginhoud wordt doorgenomen, wie/ wanneer boven elkaar draait en werkt. 

 Dit wordt visueel op een bord bijgehouden, en per groepsapp met allen gedeeld. 

 Deze groepsapp functioneert ook als toezicht op afstand, met fotos van onveilig handelen. 

 Deelname van de aangewezen voorman van elke onderaannemer is verplicht. 

 Vooralsnog is dit moment voor aanvang bepaald tussen 6.30 en 7.00. 
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VH0030  Hijs- en hef toolbox 

 Maandelijks worden de instructies/ daily stands/ en geplaatste opmerkingen collectief 

 besproken, met mogelijkheid tot inspraak van uitvoerenden machinisten/ riggers. 

 Deelname is verplicht, eventueel buiten werktijd (i.v.m. noodzakelijk bediening materieel) 

 

VH0031  Ontruimingsalarm 

 Alle bouwplaatsmedewerkers, dienen op de hoogte te zijn van het calamiteitenplan. 

 In dit calamiteitenplan wordt het ontruimingsalarm omschreven, wat op elke verdieping  

 geplaatst zal worden. Zodat alle medewerkers tijdig gealarmeerd worden, om te zorgen  

 dat zij op een verantwoorde wijze binnen 10 minuten op de aangewezen calamiteitenplaats  

 kunnen komen. 

 

VH0032  Hijsbrancard 

 Bij eventuele (bijna) ongevallen, dienen medewerkers verantwoord van hun werklocatie 

 gemanoeuvreerd te worden. Tijdens de sloop kan dit via de liften. Vanaf de kelderbouw, 

 en ruwbouw, zullen géén liften op alle plaatsen ingezet worden, en zijn alternatieven vereist. 

 De coördinerende bouwer (/ sloper) zal dit in zijn bouwveiligheidsplan verder detailleren. 
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2.5 Communicatie (CN) 

 

Naast de technische (inhoudelijke) uitvoering van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid rondom de 

werkzaamheden, speelt het aspect communicatie een belangrijke rol. Het loopt door alle aspecten heen, 

bundelt deze aspecten en vormt het gezicht naar buiten.  

 

CN001 Website 

 Opdrachtnemer, faciliteert een website t.b.v. communicatie, conform de toetsingscriteria  

 van de Gemeente Amsterdam. Er wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

 ‐ Waar, wanneer, waarom wordt er gewerkt en wat merkt de omgeving ervan. 

 ‐  Wat is de communicatie boodschap 

 ‐ Welke communicatiemiddelen worden ingezet en welke planning hoort daarbij ?  

     Dit resulteert in een communicatiemiddelenmatrix: Wat / wanneer /naar wie / door wie 

 ‐ Contactnummer van iemand ter plekke. 

 

CN002 Communicatieplatform 

 Realtime inzichtelijk voor alle betrokkenen, zodat er wederzijds begrip ontstaat. 

 De coördinatiekoepel 1. Informeert minimaal 14 dagen vooraf op overlast 

         Denk aan webinars/ nieuwsbrieven/ bewonersavonden/ website   

     2. Reageert op elke melding < 48 uur 

         Denk aan analoge brievenbus/ digitale meldingenbox/ rondje bouw 

     3. Faciliteert een fraaie en onderhouden omgeving 

         Denk aan webcam/ perimeter/ attributen als kijkgaten etc. 

     4. Registreert afspraken consequent  

         Denk aan opbrekings-/ gemeente-/ cluster-/ uitvoerenden- overleg 

     5. Voegt waarde toe (aantoonbare kennis en ervaring) 

         Kennis op vijf soorten bewegingen (5M) 

         Samenwerking tussen vijf soorten stakeholders (5O) 

         Middels een beproefd proces (4B)   

 

CN003 Verplichte doorverwijzing 

 Opdrachtnemer, faciliteert een speciale uitleg rondom BLVC in het hoofdstuk Bouwlogistiek 

 Waarbij elke partij zich verplicht, om hier proactief naar te verwijzen voor de laatste 

 updates. Zodat alle betrokken stakeholders (Overheden, Opdrachtgever, Opdrachtnemer, 

 Onderaannemer, Omgeving), met al haar afdelingen en functionarissen gedurende de  

 gehele looptijd van het project, uniform worden geïnformeerd. 

 Met waar nodig aanvullende instructies per onderdeel; 

 Bereikbaarheid  routing vrachten, parkeren auto’s etc. 

 Leefbaarheid  overlast- en respect- agenda van de stakeholders etc. 

 Veiligheid   aanrijdgevaar, valgevaar etc. 

 Communicatie  meldingen, tips, suggesties etc. 
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CN004  Opbrekingsoverleg (/ intern overleg) 

 Opdrachtnemer, faciliteert een tweewekelijks overleg voor betrokken stakeholders in het 

 gebied.  Dit wordt “opbreking” genoemd, voor alle betrokkenen in het gebied, die hier te werk  

 zijn gesteld en niet (exact) op de hoogte zijn van elkanders werkzaamheden. Deze raakvlakken 

 worden door betrokken partijen gepresenteerd, met mogelijkheid tot inspraak en/ of    

 opbouwende suggesties/ correcties/ ideeën voortijdig om een constructieve wijze bespreekbaar 

 te stellen, om tot een praktische (/en zo mogelijk prettige) samenwerking te komen.  

 

CN005 Verplichte deelname opbrekingsoverleg 

 Met het indienen van het logistieke (/ BLVC) -deelwerkplan, stelt elke partij één  

 beslissingsbevoegde persoon aan, om tweewekelijks zitting te nemen in dit overleg. 

 Afwisseling van functionarissen is uitsluitend gedoogd, met opgave van een “incident”.  

 Uitbreiding van het aantal functionarissen van één partij, is uitsluitend gedoogd, na 

 toestemming van de voorzitter, met een duidelijke onderbouwing voor tijdelijke aard. 

 Uitsluitend in de periode, dat de partij werkzaam en/ of – voorbereidend zijn in het gebied. 

 

CN006 Voorzitterschap opbrekingsoverleg 

 De omgevingsmanager zal dit (vast repeterend tijdstip) initiëren. 

 Dit zal starten naar gelang van de (wederzijdse) behoeften, wat naar voren komt tijdens   

 de intakes met partijen, en de gesprekken met de overige stakeholders in het gebied.  

 En zal gepaard gaan met een verslaglegging van besproken zaken en te nemen actiepunten. 

 Deze verslagen, zullen door opdrachtnemer gearchiveerd en deelbaar gesteld worden.  

 

CN007 Toetsing 

 Opdrachtnemer, faciliteert op onaangekondigde momenten een “rondje rond de bouw”, 

 met (plaatsvervangend) uitvoerder van de partij. Waarin de uitgangspunten 

 van het BLVC bestek, -plan getoetst en geoptimaliseerd worden. Zodat er niet alleen 

 sprake is van planopmaak maar ook plancoördinatie ter borging van de omgevingsveiligheid. 

 In constructieve samenspraak zal gezocht worden naar bijpassende beheersmaatregelen, 

 met bijbehorend transparant verrekenmodel, met beslissingbevoegdheid van de    

 omgevingsmanager.  

 

CN008 Voortijdig hinder melden 

 Alle partijen hebben een collectieve inspanningsverplichting, om de communicatie  

 zodanig uit te voeren, dat de omgeving tijdig op de hoogte is van de (reden van de) uit te   

 voeren werkzaamheden, de duur, de tijdelijke maatregelen die genomen worden en de   

 gevolgen van de werkzaamheden. 

 

CN009  Vast aanspreekpunt 

 Elke partij zorgt voor een eerste aanspreekpunt voor de omgevingsmanager.  

 Deze persoon is dagelijks te bereiken voor vragen en opmerkingen. 
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CN0010 Verplichte melding 

 Elke partij meldt verschuivingen van de perimeter, of overlast verhogende 

 activiteiten (geluid/ trilling/ extra vervoersbewegingen/ andere werktijden) uiterlijk  

 twee weken vooraf, via het opgestelde TVM formulier. Met inachtneming van een plan B, 

 immers als de aanvraag wordt afgekeurd dient er toch zonder vertraging / extra kosten 

 gebouwd te worden. 

 

CN0011 Eénduidige communicatie 

 In alle communicatie‐uitingen naar omwonenden, externe professionele stakeholders  

 en de pers is de coördinerend bouwer de afzender. Opdrachtnemer is eindverantwoordelijk  

 voor omgevingsmanagement inclusief externe communicatie en voert regie over de  

 communicatie naar buiten. 

 

CN0012  Informatieplicht 

 Alle partijen dienen dienen de coördinator omgevingsveiligheid periodiek en tijdig van alle relevante 

 informatie (over het project, voortgang, planning, fasering, omleidingen, verwachte overlast)  

 te voorzien, zodat er voldoende gelegenheid is om de doelgroepen tijdig te informeren. 

 

CN0013  Hinderkalender 

 Los van de algemene projectinformatie en de planning van de verschillende faseringen. 

 Stelt de coördinator omgevingsveiligheid van de opdrachtnemer, samen met de partijen een   

 hinderkalender op. In de hinderkalender staat wat, wanneer en op welke manier verwacht 

 kan worden voor werkzaamheden met impact op de openbare ruimte en omgeving. 

  

CN0014  Publicaties 

 Het is de partijen niet toegestaan zelf communicatiemiddelen of informatie (inclusief    

 publicaties in vakbladen, beeldmateriaal zoals foto’s en perscontacten) betreffende de    

 werkzaamheden, evenals de binnen het werkterrein gelegen objecten te verspreiden of te   

 publiceren, zonder expliciete toestemming van de coördinator omgevingsveiligheid. 

 Waar nodig zal deze dit, als aanspreekpunt met de gemeente, ook daar bespreekbaar stellen. 

 Evenmin mogen partijen zelf evenementen organiseren in of rond de bouwplaats,    

 zonder expliciete toestemming van de omgevingsmanager. 

 

CN0015  Vragen, suggesties, tips en meldingen die binnenkomen bij de gemeente; 

 worden door de omgevingsmanager van de gemeente gefilterd.  

 Vragen/klachten die door de opdrachtnemer beantwoordt kunnen worden,  

 worden zullen onverwijld beantwoord worden, in cc. naar de omgevingsmanager. 

 

CN0016 Vragen, suggesties, tips  die binnenkomen bij de coördinerende bouwer (/opdrachtnemer);  

 Zullen onverwijld doorgestuurd worden naar de coördinator omgevingsveiligheid. 

 De coördinator omgevingsveiligheid zal hierop binnen 2 werkdagen reageren.  

 De meldingen zullen wekelijks in het omgevingsoverleg besproken worden. 

  



Volgvel Ons kenmerk 

44 BT 

 

 

CN0017 Rechtstreeks meldingen die binnenkomen bij de coördinator omgevingsveiligheid; 

 Zullen geregistreerd worden met melder, contactpersoon, type melding, datum van de melding 

 en datum afhandeling en door wie de melding is afgehandeld, komen in het overzicht te staan. 

 De omgevingsmanager dient hier (in normale werkperioden) binnen 2 werkdagen op te   

 reageren en de melder terugkoppeling te geven over de afhandeling.  

 Waarbij “nee” ook een perfect antwoord kan zijn    

 

CN0018 Beslissingsbevoegdheid 

 Het bouwteam bestaande uit ontwikkelaar, bouwer, onder- en nevenaannemers, dient zich te 

 conformeren, aan de neutrale omgeving-beslissingsbevoegdheden van de omgevingsmanager  

 (/ voorzitter opbrekingsoverleg). Deze dient werkruimte (/ “mandaat”) te krijgen om in  

 uitsluitend gebiedsbelang, te prioriteren van de verschillende belangen in het gebied.  

 Waarbij een adequate snelle beslissing vaak beter is dan “géén” beslissing.  

 Het spreekt voor zich, dat deze functie zal worden overgeheveld, indien (herhaaldelijk)  

 blijkt dat genomen beslissingen niet hebben bijgedragen aan de omgevingsveiligheid. 

 

CN0019  Calamiteitennummer 

 De Opdrachtnemer dient een alarmnummer ter beschikking te stellen die 

 24/7 bereikbaar is, met beslissingsbevoegdheid binnen 60 minuten reactietijd. 

 Dit zijn dus niet de normale telefoonnummers van functionarissen in een normale 

 CAO die “toevallig” thuis zijn; maar (“nuchtere”) functionarissen die “dienst” hebben en die 

 avond/ weekend mogelijk gestoord kunnen worden door een meldkamer of soortgelijk. 

 

CN0020 Webcam 

 Opdrachtnemer faciliteert op de integrale communicatie website over het gebied, 

 een webcam om (mede) de omgevingsveiligheid te borgen. Zodat alle betrokkenen realtime   

 de activiteiten kunnen volgen, en er transparantie met draagvlak ontstaat bij de omgeving. 

 Opdrachtnemer dient hier vooraf partijen en personen op te attenderen conform de  

 Algemene Verordening Gegevensbescherming; en de vrijblijvende keuze geven om 

 de bouwplaats niet te betreden. 

 

CN0021 Inkijk 

 Opdrachtnemer dient eventueel inkijk bij de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen, 

 om de omwonenden/ scholen/ winkels niet te storen in hun privacy. Denk hierbij aan    

 gaasnetten/ aftimmering/ steigerschotten etc. 

 

CN0022 Verzoeken 

 Opdrachtnemer en betrokken partijen, dienen proactief hun (financiële) medewerking te   

 verlenen aan sociale overlastcompensatie, in de vorm van rondleiding (bv. dag van de bouw),  

 kinderactiviteiten (bv. dode hoek actie), onderzoek (bv. stagiaires omgevingsveiligheid) etc.  

 Deze suggesties worden aan- of voorgedragen door de omgevingsmanager. 
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CN0023 Eénduidige communicatie 

 Opdrachtnemer en de partijen, dienen zich in te zetten, om alle communicatie zoveel 

 mogelijk via de integrale website van de gemeente te laten verlopen. Met de centraal 

 verantwoordelijke omgevingsmanager, die de gespreksverslagen/ meldingen/ suggesties 

 als integraal dashboard monitort. Dus een dringende oproep om verzoek om onderaan- 

 nemers en uitvoerenden géén foto’s of meldingen (op social media)  te laten delen.  

  

CN0024 Klankbordgroep 

 De coördinator omgevingsveiligheid voert de gesprekken met de klankbordgroep. 

 Over de uitstraling van de bouwplaats en aanverwante zaken. Opdrachtgever en -nemer, zullen  

 zich zoveel mogelijk conformeren aan diens wensen. De coördinator omgevingsveiligheid, krijgt  

 het mandaat om deze wensen in tijd te prioriteren en te concretiseren. 

 

CN0025 Individuele publicaties 

 Het is partijen niet toegestaan om in bedrijfsmatig- of persoonlijk- belang, 

 foto’s en informatie over het project te delen. Mits hier voortijdig goedkeuring 

 bij de omgevingsmanager voor is aangevraagd, welke de integrale éénduidige 

 communicatie kan overzien. Zodat stakeholders en personen niet (onbedoeld) 

 in diskrediet gebracht kunnen worden. 

 

CN0026 Reactietijd  

 Termijn van aanleveren BLVC deelwerkplan en logistieke menukaarten 

 Partijen dienen binnen één maand na opdrachtgunning een deelwerkplan op te leveren. 

 En vanuit deze basis, binnen twee maanden een logistieke menukaart. Dit om integraal 

 voortijdig een voorspelling van gelijktijdige medewerkers/ materieel en materialen te 

 voorzien, en hier tijdig de bijpassende maatregelen voor in te nemen. Het niet tijdig  

 inleveren bij de coördinator omgevingsveiligheid kan uitvoering blokkaden opwerpen, 

 in het nadeel van de partij ( “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”).  

 

CN0027 Fotograveren buiten het hek 

 In het gebied zullen sommige hekken transparant zijn en/ of zullen kijkgaten 

 worden aangebracht. De algemene regel die geldt is; filmen en fotograferen 

 op de openbare weg en in de openbare ruimtes mag (“vrijheid van informatiegaring”). 

 Dit is onderdeel van de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM).  

 Met uitzondering van het maken van een portret (portretrecht). 

 

CN0028 Fotograveren binnen het hek 

  Op de sloop- of bouwplaats mag niet zomaar worden gefilmd of gefotograveerd. 

  Hiervoor dient toestemming gevraagd te worden aan de V & G coördinatie –     

 verantwoordelijke (/ hoofduitvoerder).  Met dien opmerking dat de medewerker 

  In kwestie hier vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven, middels de 

  personenregistratie. Immers het betreft een besloten ruimte, waarbij medewerkers 

  mogen aannemen dat zij privacy hebben. 



   

 

Bijlage 1  Organigram en blokkenschema Dreeftoren 

   - Centrale rol voor logistiek en omgeving, met beslissingsbevoegdheid (/ mandaat) 

   - Overdraagbare bewijslast op zowel bedrijfs- als persoons- niveau 

 

   Dit wordt komende tijd nader gedetailleerd 
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Bijlage 2a  Perimeter Dreeftoren 

   Tijdens sloop 
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Bijlage 2b  Dwarscontour Dreeftoren 

   Nader uit te werken 
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Bijlage 3a  Aanrij route 

   Tijdens sloop 
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Bijlage 3b  Aanrij route 

   Tijdens bouwkuip 
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Bijlage 3c  Voorstel transformator 

   Voorbeeld bordenplan, nader uit te werken 
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Bijlage 3e  Bouwplaatsinrichting 

   Nader uit te werken 
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Bijlage 3g.1 Verticale route voor de hijslasten  

   Bouwveiligheidszone tijdens sloop 
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Bijlage 3g.2 Verticale route voor de hijslasten  

   Bouwveiligheidszone tijdens sloop 
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Bijlage 4     Vastgestelde buffer- en ontkoppelplaatsen  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 



Volgvel Ons kenmerk 

56 BT 

 

Bijlage 5  Vastgestelde parkeerplaatsen  

   Nader uit te werken 

 

 

         

 



   

 

Bijlage 6  Sanctioneringsbeleid 

   - in de basis dient iedereen de openbare ruimte zo min mogelijk te verstoren. 

   - afwijkingen kunnen uiterlijk 14 dagen voor aanvang aangevraagd worden. 

 
Proces verbaal van constatering 
 

Aan     : Contractpartij 

Van     : Kenniskwartier Amsterdam 

Datum   : 

 

Onderwerp overtreding  : Aanduiding 

     Datum 

     Locatie 

 

Datum en tijdstip   : Constatering 

Geconstateerd door  : Persoon 

 

Beschrijving   : constatering / overtreding 

     feiten overtreding, datum, tijd, plaats,  

     situatie, bij voorkeur met beeld 

 

Contract   : in toelichting motiveren welke eis en contract overtreden wordt en op  

     welke grond(en), blvc‐kader versie x, grond uitgiftecontract datum, 

     raw bestek datum, etc 

 

Boete    : Bovengenoemde constatering betreft een activiteit of gebeurtenis die  

     niet in overeenstemming is met ………………………………………………………….. 

     Hiervoor wordt u een boete opgelegd van € 1.000 per 

     gebeurtenis en per dag dat deze voortduurt ………………………………………..   

     Het bedrag van de boete ……………………………………………………………………….  

 

Opdrachtnemer  :  

 

Bijlagen    : foto’s, situatieschets 
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Bijlage 7  Aanvraag Tijdelijke Verkeers Maatregel (TVM) 

   - in de basis dient iedereen de openbare ruimte zo min mogelijk te verstoren. 

   - afwijkingen kunnen uiterlijk 14 dagen voor aanvang aangevraagd worden. 

   - voortvloeiende kosten met beheersmaatregelen liggen bij de aanvrager 

   - bindend oordeel door wegbeheerder en omgevingsmanager 

  

Tijdelijke Verkeers Maatregel  
Of aanvraag afwijking reguliere werktijden APV 
 
Aangevraagd door    :      

(datum, naw) 

 

 

 

Reden perimeter verplaatsing   : 

(uitleg van de noodzaak) 

 

 

 

Impact perimeter verplaatsing  : 

(visualisatie in een verkeersplan) 

 

 

 

Omschrijving beheersmaatregelen : 

(omschrijving werkzaamheden) 

 

 

 

Beoordeling    : 

1. wegbeheerder  

 (onderbouwing/ datum/ suggestie/ calamiteitendiensten) 

 

 

2. omgevingsmanager 

 (onderbouwing/ datum/ suggestie) 

 

 

3. communicatie 

   (toevoeging website/ instructiekaart)  
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Bijlage 8  Straatschade Meldings Formulier (SMF) 

   - in de basis dient iedereen de openbare ruimte zo min mogelijk te verstoren. 

 

 

Straatschade Meldings Formulier 
Of andere vermeende schade aansprakelijkheid rond de bouwopgave 
 
Geconstateerd door    :      

(datum, naw) 

 

 

 

Verzoek tot registratie / herstel : 

(uitleg van de noodzaak) 

 

 

 

Impact straatschade   : 

(visualisatie) 

 

 

 

Tijdelijke voorziening   : 

(omschrijving noodreparatie) 

 

 

 

Beoordeling    : 

1. wegbeheerder  

 (genomen actie) 

 

 

2. omgevingsmanager 

 (genomen actie) 
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Bijlage 9  Format Logistiek (/ BLVC) deelwerkplan 

   Dit betreft een extra aanvulling op het bouwkundig deelwerkplan. 

   Wat zowel het collectieve gebieds- als het individuele partij- belang dient 

 

   1- bouwveiligheidsplan met visueel faseringsplan  

   2- bouwveiligheidszone met dwarsdoorsneden  

   3- overige detailtekeningen en -omschrijving van te verwachten knelpunten 

   4- logistiek bevoorradingsplan 

   5- repeterende TVM’s plannen 

   6- waaruit blijkt dat er voortijdig en gedetailleerd over nagedacht wordt. 

       Met als doelstelling om gezamenlijk de optimalisatie te zoeken 

       Dus, een concretisering van de (5M) bewegingenstromingen. 

 

Materialen  Hoeveelheid volle vrachten over het werk, gespecificeerd per soort 

   Assemblage en handling aangeduid 

   Onoverkomelijk afvalverbruik per uur. -dag, -week. 

   Interne bevoorradingsplan, binnen- en buiten werktijd.  

   Doorkijk naar te minimaliseren materialenhandling ter plaatse. 

 

Materieel  Hoeveelheid uren in te zetten klein- en groot gereedschap. 

   Doorkijk gebruik per -dag, -week, -maand. 

   Op- en afbreken van machines, op welk tijdstip met welke ruimte 

   Emissie uitstoot van het materieel, met mogelijke reductie mogelijkheden 

   Geluidsbelasting van de werkzaamheden, op welk moment en waar  

   Doorkijk naar te minimaliseren aantal machines op de bouw met deelgebruik etc. 

 

Medewerkers  Hoeveelheid medewerkers, in welke categorie met welke eigenschappen. 

   Denk hierbij aan taal, cultuur gebruik, standaard equipment en vervoer. 

   Doorkijk naar te minimaliseren aantal voertuigbewegingen buiten de bouw. 

 

Mindset   * elke beweging, kost overlast/ handling/ stagnatie/ veiligheidsrisico. 

   Dus wat heeft uw bedrijf gedaan, om de hoeveelheid vervoers-, hijs- en  

   arbeids- bewegingen te minimaliseren ? Denk hierbij aan elders overslaan en 

   bundelen (bouwhub), prefabriceren, hergebruik van afval, combinatie vrachten  

   (volle in- en volle outbound) etc.  Met een doorkijk naar resterende bouwbehoefte; 

   qua bevoorradingsliften/ -kranen/ -schaftvoorziening/ - werktijden etc. 

 

Maatschappij  Hoe onderhoudt en monitort u, de uitgangspunten uit dit plan ?  

   Welke kwalificaties van uw bedrijf, gerelateerd aan logistiek (/ BLVC) kunt u tonen, 

   denk bv. aan Co2 prestatieladder/ veiligheidsladder/ MVO-ladder, VCA etc.  

   Welke norm legt u op aan uw (ingehuurde) medewerkers, denk bv. hoe toont u aan 

   dat zij en uw leveranciers, uw projectspecifieke (arbo 7.1) werkinstructies begrepen  

   hebben met de mogelijkheid tot inspraak krijgen gedurende de werkzaamheden. 
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Bijlage 10  Pakketbezorging buiten de bouwplaats 

   Het is niet wenselijk dat er losse pakketten afgeleverd worden.  

   Denk hierbij aan gereedschap/ klein materialen tot max. 15 kg. (60 x 60 x 60 cm) 

   Anderzijds zijn vele leveringen niet anders af te roepen. 

 

   Waardoor het project een oplossing gezocht heeft, en afspraken  

   gemaakt heeft met een groothandel, welke de pakketten verzamelt. 

   En deze op vaste tijdstippen, op een centrale plaats op het project aflevert/ inneemt. 

 

   De eerste groothandel die zich hiervoor heeft aangeboden, zonder meerkosten 

   betreft      www.isero.nl, Johan van Hasseltweg 59, 1021 KN A’dam  

   meer info  joostvanhaaster@isero.nl 06-53238371 

   Uiteraard zal deze lijst gedurende het werk nog uitgebreid worden. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPT 

mailto:joostvanhaaster@isero.nl
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Bijlage 11 Tijdslot (ticket) aanvragen handleiding 

  Nader te bepalen leverancier/ helpdesk. 

  Voorbeelden  https://www.tiqit.nl/  

    https://www.tttconsultancy.eu/ 
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Bijlage 12 Communicatie platform 

  Nader te bepalen leverancier/ helpdesk. 

  Voorbeelden  https://www.walkwartier.nl/bouwlogistiek/ 

    https://www.thepulseamsterdam.nl/ 
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Bijlage 13 Registratie medewerkers 

  Nader te bepalen leverancier/ helpdesk. 

  Voorbeelden  https://www.bouwpas.nl/ 

    https://gpi.explainsafe.nl/nl/home     
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Bijlage 13b Vrijwaring formulier bezoekers 

 

  De ondertekenaar geeft aan niet in het bezit te zijn van een VCA bewijs. 

  Waardoor deze vooraf een schriftelijk akkoord geeft, om nimmer de  

  V & G verantwoordelijke van de bouwplaats en diens onderaannemers, 

  aansprakelijk te stellen voor persoonlijk letsel in welke hoedanigheid 

  dan ook. 

 

Naam  …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sofinummer …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Functie  …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bedrijf  …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Verklaring Door ondertekening verklaart de persoon op de hoogte te zijn van de  

  gedragsregels op de bouwplaats. Deze (oa. dragen PBM’s) zullen eerbiedigt 

  worden, met de uitzondering van een VCA bewijs. In plaats daarvan  

  verklaart de persoon zelf aansprakelijkheid te dragen voor veiligheid, 

  gezondheid en aanverwanten op de bouwplaats, tijdens zijn bezoek. 

 

Voorwaarde Deze vrijwaring geeft niet het recht om zonder begeleiding de bouwplaats 

  op te gaan! Dus indien de bezoeker de bouwplaats op wenst te gaan,  

dient deze om begeleiding (van bv. portier/ uitvoerdere)  te vragen 

 

Toelichting …………………………………………………………………………………………………….. 

 

  …………………………………………………………………………………………………….. 

 

  …………………………………………………………………………………………………….. 

 

  Ontvanger pas      uitgever pas  

  Voor akkoord,      Voor akkoord, 

 

 

Handtekening 

 

 

Naam   …………………………………..     ………………………………….. 

 

Datum  …………………………………..     ………………………………….. 
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Bijlage 14 Huisregels keten 

Vooralsnog is er géén office manager aangesteld, die fungeert als aanspreekpunt (/ receptioniste). 

Dit betreft een eerste ruwe opzet, die komende tijd verder gedetailleerd zal gaan worden.  

 

Dit wordt komende tijd nader gedetailleerd 

 

1. Openingstijden 

 Keten zijn open van maandag t/m vrijdag  6.15 tot 17.00 uur 

 Overwerk en/of zaterdagen dient    enkele dagen vooraf gereserveerd te zijn 

 Een ieder binnen de perimeter dient zich  vooraf aan te melden (ook bezoekers) 

 Werknemers dienen in bezit te zijn   van geldig paspoort, VCA- en GPI- bewijs  

 

2. Orde en netheid 

 Voor betreding worden schoenen geveegd  middels veegborstels ter plaatse 

 Koffie, thee, en water zijn beschikbaar   in de aangewezen plaatsen 

 Lunchtijd zijn van     12.15 tot 12.45 

 Bij verlaten toilet, is dit gefatsoeneerd   éénmaal daags schoonmaakbedrijf 

 

3. Hygiëne 

 Was regelmatig handen     zeker voor je gaat eten 

 Correcte scheiding van afval    kartonnen bekers, papier, pmd, restafval 

 Vul de materialen respectvol aan   toiletpapier/ dispencer/ koffie etc. 

 

4. Vergaderruimten 

 Alle gezamenlijke ruimten worden gereserveerd zodat hier géén irritatie over kan ontstaan 

 De organisator zorgt voor het net achterlaten  tafels schoon en bekers opgeruimd 

 

5. Lunch ruimten 

 In de basis wordt niet buiten het kavel geluncht mits u respectvol gekleed/ gewassen bent 

 Iedereen ruimt zijn eigen afval op   er is géén schoonmaakploeg nadien 

 

6. Algemeen 

 Zorg dat u op de hoogte bent van de projectinstructie specifiek voor het kavel met toetsing 

 Neem kennis van de algemene alarmkaart  wat kunt u waar vinden bij calamiteiten 

 Er zijn EHBO middelen ter plaatse   inclusief hijsbrancard/ AED 

  

 

 

 

 

 

 

 



Volgvel Ons kenmerk 

67 BT 

 

 

Bijlage 15 Verificatie lijst uitgangspunten 

 
De meeste projecten, worden ingevuld naar subjectief goeddunken van de (ervaren) medewerkers. 

Het uitdaging komt bij,  de interne overdracht en de externe bewijslast voorzieningen aan derden (oa SZW). 

Om de bouwteams hierin te beschermen, dienen zij per cluster realtime aantoonbaarheid te realiseren, 

De verificatie lijst dient (minimaal) wekelijks aan de integrale coördinatie koepel overgedragen te worden.  

 

Verificatie lijst Logistiek en Omgeving  

Register van      Ter verificatie van      Groen, Oranje, Rood 

  

01 omgevingsmeldingen   omgevingswet 

02 medewerkers en bezoekers  registratieplicht 

03 bouwplaat inspecties   V & G coördinatieplicht  

04  project specifieke instructies  arbo 2.28 

05 logistieke dag start   arbo 7.18 

06. gebruiksaanwijzingen en certificaten machine richtlijn  

07. aantal vervoersbewegingen  wegenverkeerswet 

08 persoons- en bedrijfs- certificaten handelsregisterwet 

09. MVO maatregelen   Klimaatwet  

10. BLVC plan beloften   afgegeven bouwvergunningen 

11 covid19 maatregelen   Noodverordening Covid19 

12. strategisch werkplan (beleid)  strategisch   verantwoordelijke  

13. taken en rollen (organigram)  operationeel verantwoordelijken 

14. poort-/ kraan-/ lift- bezetting  dag overzichten deelbare collectieve agenda  

15. gespreksverslagen    eerbiediging afspraken 

16. logistieke menukaarten  afwijkende afspraken onderaannemers 

17. bestel-, personen- bussen en wagens inspanningsverplichting bewegingenreductie 

18. ruimteverdeling en parkeerkaarten  integrale verdeling bouwplaatsruimte 

19. werktijden- tov weektijden- overzicht  inspanningsverplichting verschuiven tijden 

20. realtime uitvoerenden informatie  inspanningsverplichting meldingenreductie 

21. bouwveiligheidszones   inspanningsverplichting valbereik begrenzing   

22. overzicht omgevings maatregelen voorspelbare omgevingscoördinatie- kosten 

23. sanctionering lijst   naleving gedragsregels (rode/ gele kaarten)  

24. interne logistieke vragenlijst  intern logistiek optimalisatie beleid 

25. trainingen en toolboxen overzicht intern logistiek optimalisatie beleid 

26a. overzicht bouwplaats middelen  inspanningsverplichting ABK begroting – werkelijkheid 

26b overzicht omgevings  maatregelen inspanningsverplichting Omgevingscoördinatie midd. 

27. suggesties, opmerkingen,  innovaties integraal over te nemen in blauwdruk logistiek 
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Bijlage 16 Logistieke menukaarten 

 
Elke partij (/onder- en/of neven- aannemer) met meer als 5 medewerkers/ 5 vrachten/ 1 machine, 

vullen een logistieke menukaart in. Zodat de mondelinge afspraken en aannamen tussen individuen 

beperkt worden. Immers alle afspraken die je vooraf, over logistiek en omgeving, kunt maken, voor- 

komen vertraging/ irritaties/ faalkosten achteraf en genereren de mogelijkheid om volumes te bundelen. 

Overdraagbaarheid logistiek en omgeving ken 168 uren verantwoording 52 weken per jaar.  

   Elke functionaris werkt 40 tot 60 uren, gedurende 45 weken per jaar.  

   Waardoor men (vaak) te weinig anticipeert op overdraagbaarheid (/ bewijslast)  

   naar andere partijen en personen. 

Focus   Hoogbouw doe je er niet als “neventaak” bij. 

   Het project vereist adhoc opvolging van de uitvoerenden (chauffeurs/ machinisten/ 

   werknemers en omgeving). Het project kent een zogenaamde “rode telefoon” 

   wat voorrang krijgt op de normale werkzaamheden en/ of overleggen. 

   Per partij, zal een gelijke inzet gevraagd worden.    

Logistieke menukaart  

Partij en discipline               :    Datum                                 : 

Contract verantwoordelijke  : 

Logistiek verantwoordelijke  :    Bereikbaar op            : 

Logistic Daily stand moment : start/ einde werkdag Exact tijdstip met vastlegging :  

 

Dal (/ opstart)     Piek (/ hoogtepunt)     

Aantal onderaannemers          :   Aantal onderaannemers          : 

Aantal medewerkers per dag   :   Aantal medewerkers per dag   : 

Aantal bussen/ auto’s per dag :   Aantal bussen/ auto’s per dag  : 

 

Aantal leveranciers   :   Aantal leveranciers  : 

Aantal vrachten        per dag   :   Aantal vrachten        per dag   : 

Aantal tijdgebonden vrachten  :   Aantal tijdgebonden vrachten  : 

 

Aantal inhuurders materieel :   Aantal inhuurders materieel     : 

Uren bouwkraan       per dag   :   Uren bouwkraan       per dag   : 

Uren goederenlift      per dag   :   Uren goederenlift      per dag   : 

Opslagruimte binnen per dag   :   Opslagruimte binnen per dag   : 

Opslagruimte buiten  per dag   :   Opslagruimte buiten  per dag   : 

 

Specifieke afspraken  : 
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Bijlage 17a     Functie profiel coördinator omgevingsveiligheid 

 

Periode  : medio februari 2022  - maart 2025 

Tijd   : minimimaal 10-15 uren per week 

    digitaal op afstand, met frequente fysiek bouwplaats inspecties  

Plaats   : Haaksbergweg 3, te Amsterdam 

Parkeren  : op 10 minuten afstand buiten de bouwplaats  

Categorie  : HBO 6-niveau of hoger, 5 sterren (*****) van de bouwlogistieke opleidingskolom 

 

Functieprofiel : die primair aanspreekpunt wordt voor meldingen uit de omgeving 

    die een werkmethodiek faciliteert tot minder vervoer-, hijs-, en arbeidsbewegingen  

    die verschillende belangen prioriteert in uitsluitend kavel- (/ gebieds) belang 

    die beslissingsbevoegdheden krijgt om te belonen en/ of te sanctioneren 

    die het team proactief inspireert over gerelateerde wetten en richtlijnen 

    die neutraal bemiddelt tussen ruim 130 toe te passen maatregelen en/ of middelen 

    die fungeert als integraal aanspreekpunt voor logistiek en omgeving 

    die logistieke medewerkers selecteert en aanstuurt in de operationele taken 

     die proactief verificatielijsten genereert voor naleving uitgangspunten 

     die bij wet (/ middels persoonscertificaten) deskundig is voor hijs- & hefactiviteiten 

     die bij wet bekwaamd is tot het opstellen van projectspecifieke arbo 7.1 instructies 

     die de bouwketen regisseert, in uitsluitend kavel- (/gebieds-) belang 

     die interne  overleggen voorzit en notuleert 

     die externe overleggen rond logistiek en omgeving bij woont en integreert  

     die fungeert als vraagbaak, met onderbouwde uitwerkingen. 
    

Aanvullend  : ontwikkeling van gerelateerde maatregelen  elders parkeren 

            elders bundelen 

            communicatieportaal 

            anti bots systemen 

            logistieke (tel-) camera’s 

            emissie -arm en -loos materieel 

          

Kortom  : een combinatie van omgevings-, project- en proces- management 

    een tactvolle en representatieve persoonlijkheid 

    min. 10 jaar ervaring als leidinggevend superviso/ person in charge of gelijkwaardig 

    bekend met sociale acceptatie (hoe gaan derden zich aanpassen in projectbelang) 

    aansluiting bij landelijke ontwikkelingen rond omgevingscoördinatie/ bouwlogistiek 

 

Overig  : 1. office producten  bv. outlook, excel, word, powerpoint 

    2. cloud opslag   bv. docstream 

    3. dashboard   bv. statistieken uit reserveringsoftware 

         bv. statistieken uit registratie software 

         bv. statistieken uit beveiligings rapporten software  

    4. webcam en WhatsApp  t.b.v. dagstart en adhoc communicatie 

 

Dynamisch  : Naar gelang het aantal partijen en kavels toeneemt, 

    zal de tijd met bijbehorende deliverables, opgeschaald moeten worden. 

Logistiek plan : de functionaris is strategisch verantwoordelijk voor de opmaak en onderhoud 

    van het logistieke plan van ’t project.  Middels de interne tweewekelijkse   

    overleggen (met gespreksverslagen) en de vierwekelijkse inspectieronden  

    (met verificatielijsten), worden de beloofde uitgangspunten geborgd.  

Leiding  : De functionaris, werkt onder directe leiding van directie en projectleider. 

Evaluatie gesprek : Wederzijdse opzegtermijn van twee maanden 
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Bijlage 17b    Functie transport coördinator 

Periode  : medio juni 2022  - maart 2025 

Tijd   : minimimaal 40 uren per week 

    met bereidheid tot overwerken/ en op termijn wisselende shiften  

    (bv. aanvang 6.00 tot 14.00 uur, en op termijn 11.30 tot 19.30) 

Plaats   : Haaksbergweg 3, te Amsterdam 

Parkeren  : op 10 minuten afstand buiten de bouwplaats  

Categorie  : MBO 4-niveau of hoger, 3 sterren (***) van de bouwlogistieke opleidingskolom 

 

 

Functieprofiel : die primair aanspreekpunt wordt voor de chauffeurs en de schuifpoorten bediend 
   die de vrachten inplant en naar de juiste plaats begeleidt middels een software 
   die hijstoetsen afneemt voor hijs- en hefpersoneel 
   die zorg draagt voor medewerker-instructie en naleving van juist gebruik  
   die toezicht houdt bij meerdere hijs- en hefmiddelen binnen elkanders werkbereik  

   die de machinisten begeleidt bij kritische hijslasten of gebieden (rode zone)  
   die dagdagelijkse operationele verantwoording neemt van het logistiek plan  
 
 
Aanvullend : inval portier   optreden als verkeersregelaar 
       inspectieronde op de bouw 
       aanvullende facilitaire diensten 

       registratie van bouwplaatsmedewerker  
       parkeren bouwplaatsmedewerkers organiseert 
  
   

Kortom  : een representatieve persoonlijkheid 
   correct en tactvol in omgang met chauffeurs, bouwvakkers, omgeving 
   die ervaren is met software en rapportages  

   die objectief kan handhaven naar de maatstaven 
 
 
Overig  : 1. registratie software  bv. bouwpas, certiwell, projectbox, gpi, n.t.b. 

    2. reservering software  bv. Tiqit, Gemtra, Timeblocker, n.t.b. 

    3. cloud opslag   docstream 

    4. beveiliging- en tel camera’s bv. bouwwatch, hilson, prisma, n.t.b.   

    5. webcam     bv. netcamcenter, bouwcam, n.t.b. 

    6. webcam en WhatsApp  t.b.v. dagstart en adhoc communicatie 

 

 

Logistiek plan : de functionaris is operationeel onderdeel van het logistieke team  

    en bijbehorend plan (/ BLVC bestek)  van ’t project. Maakt dagrapport  

    en – foto’s, met hoeveelheid bewegingen en constateringen. 

 

 

Leiding  : De functionaris, werkt met het bouwteam en diens onder- en nevenaannemers. 

    En staat onder strategisch toezicht van de coördinator omgevingsveiligheid;  

    met als doelstelling een inspanningsverplichting tot minder en gestructureerde  

    vervoers-, hijs- en arbeidsbewegingen, met zo min mogelijk overlast voor de  

    omgeving. 
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Bijlage 17c    Functie profiel portier/ verkeersregelaar 

Periode  : medio maart 2022  - maart 2025 

Tijd   : minimimaal 40 uren per week 

    met bereidheid tot overwerken/ en op termijn wisselende shiften  

    (bv. aanvang 6.00 tot 14.00 uur, en op termijn 11.30 tot 19.30) 

Plaats   : Haaksbergweg 3, te Amsterdam 

Parkeren  : op 10 minuten afstand buiten de bouwplaats  

Categorie  : LBO C-niveau of hoger, 1 ster (*) van de bouwlogistieke opleidingskolom 

 

Functieprofiel : die primair aanspreekpunt wordt voor het digitale personen-registratiesysteem  

    die medewerkers begeleidt met de projectspecifieke instructies/ Vorm-projectfilm 

    die incidenteel kan optreden als verkeersregelaar 

    die incidenteel een inspectierondje rond de bouw kan maken   

    die zorg draagt voor aanvullende facilitaire diensten 

    die zelfstandig kan functioneren, signaleren en rapporteren 

    die tactvol vragen van geïntresseerden kan beantwoorden 

 

Aanvullend  : inval transportcoördinator die schuifpoorten bediend  

         die vrachten reserveert in reservering systeem  

         die fungeert als aanspreekpunt voor chauffeurs 

         die hijstoetsen afneemt  voor hijs- en hefpersoneel 

         die vrachten registreert t.b.v. Breeam certifisering 

         die zorg draagt voor medewerker-instructie  

   

Kortom  : een representatieve persoonlijkheid 

    voertaal is nederlands, extra talenkennis is een pré 

    is correct en tactvol in omgang met chauffeurs, bouwvakkers, omgeving 

    die handig, leer gierend en geduldig is met software  

    die objectief kan handhaven naar de maatstaven 

 

Overig  : 1. registratie software  bv. bouwpas, certiwell, projectbox, gpi, n.t.b. 

    2. reservering software  bv. Tiqit, Gemtra, Timeblocker, n.t.b. 

    3. cloud opslag   docstream 

    4. beveiliging- en tel camera’s bv. bouwwatch, hilson, prisma, n.t.b.   

    5. webcam en WhatsApp  t.b.v. dagstart en adhoc communicatie 

 

Dynamisch  : Naar gelang het werk vordert en/ of de behoeften wijzigen,  

    zullen meer soortgelijke mensen / verkeersregelaars nodig zijn. 

 

Logistiek plan : de functionaris is operationeel onderdeel van het logistieke team  

    en bijbehorend plan (/ BLVC bestek)  van ’t project. Maakt dagrapport  

    en – foto’s, met hoeveelheid bewegingen en constateringen. 

 

Leiding  : De functionaris, werkt met het bouwteam en diens onder- en nevenaannemers. 

    En staat onder strategisch toezicht van de coördinator omgevingsveiligheid;  

    met als doelstelling een inspanningsverplichting tot minder en gestructureerde  

    vervoers-, hijs- en arbeidsbewegingen, met zo min mogelijk overlast voor de  

    omgeving. 

  

Participatiewet : We staan open voor functionarissen uit de zogenaamde social return. 

 

Evaluatie gesprek : Elke klacht wordt met hoor-wederhoor geregistreerd en besproken. 

    Na twee waarschuwingen binnen één jaar, wordt vervanging gezocht. 
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Bijlage 17d    Logistieke ambassadeurs 

Periode  : n.t.b. 

Tijd   : n.t.b. 

Plaats   : Haaksbergweg 3, te Am sterdam 

Parkeren  : op 10 minuten afstand buiten de bouwplaats  

Categorie  : MBO 2-niveau of hoger,  

    2 sterren (**) bouwlogistieke opleidingskolom 

 

Algemeen  : - er is vooraanmelding vereist, met inlezen  

      documentatie voor aankomst werk 

    - er is een toetsing van de documentatie,  

       heeft men alles begrepen 

    - er wordt met vaste medewerkers gewerkt  

      (max. 1 wisseling per jaar gedoogd) 

    - er wordt niet zo maar ingevallen  

      (max. 1 inwerking per maand) 

  

    

Voorbeelden 

Machinist   persoonscertificaat die aantoont om een machine te bedienen 

Aan- & afpikkers : welke projectspecifieke informatie nodig heeft (arbo 7.1 instructies) 

    denk hierbij aan bouwveiligheidszones/ ondergrond/ wind etc. 

    welk evaluatie’s momenten behoeft (toolbox) 

    deze wordt meegenomen in de monitoring en de logistieke WhatsApp groep 

 

Veiligheidskundige : persoonscertificaat die aantoont om veiligheid binnen de perimeter te toetsen 

    welke projectspecifieke informatie behoeft, om te beoordelen 

    wat heeft het logistieke team gedaan om dit voorval te voorkomen. 

    Is er sprake van dagdagelijkse voorbereiding en deskundig toezicht. 

    Deze wordt meegenomen in de monitoring en de logistieke WhatsApp groep 

 

Verkeersregelaars :  persoonscertificaat die aantoont om een machine te bedienen 

    welke projectspecifieke informatie nodig heeft (arbo 7.1 instructies) 

    denk hierbij aan verkeersplannen/ tactvolle communicatie etc. 

    welk evaluatie’s momenten behoeft (toolbox) 

    deze wordt meegenomen in de monitoring en de logistieke WhatsApp groep 

 

Runners    bouwmaterialen verplaatsers van bv. verhuisbedrijven/ detacheerders/   

Liftboy  : transporteurs, welke projectspecifieke informatie nodig heeft (arbo 7.1 instructies) 

    deze wordt meegenomen in de monitoring en de logistieke WhatsApp groep 

 

Omgevingsmanager correctieve functies om het aantal meldingen op te volgen/ te beheersen 

Buurtconciërge : denk hierbij aan geluid/ stof/ licht/ irritatie 

    deze wordt meegenomen in de monitoring en de logistieke WhatsApp groep 

 

VOORBEELD 


